

## 期中の評価個表

整理番号	23
------	----

事業名	水源林造成事業			事業計画期間	S49年度～R88年度（最長130年間）		
事業実施地区名	川内・肝属川広域流域 30～49年経過分			事業実施主体	国立研究開発法人森林研究・整備機構		
事業の概要・目的	<p>① 位置等 本流域は、鹿児島県一円を包括している。年平均気温は15～22℃前後、年間平均降水量は約2,000～4,400mmとなっており、地域による差が大きい。</p> <p>② 目的 本流域の河川は、主に稲作や畑地のかんがいのための農業用水として利用されている。また、鹿児島市をはじめ県内の市町村へ水道用水として供給されているほか、水力発電用水や工業用水としても利用されており、良質な水の確保及び安定供給が求められている。これらを踏まえ、地域の森林・林業施策と整合を図りつつ、多様な森林整備を計画的に行い、水源涵養や土砂流出防備等の公益的機能を高度に発揮させるとともに、雇用や木材生産等を通じて地域振興に一定の役割を果たすことを目的とする。</p> <p>③ 事業の概要等 ・主な事業内容：新植・下刈・除伐・間伐等     契約件数 135件、事業対象区域面積 1,189ha     (スギ 650ha、ヒノキ 534ha、その他 5ha)  ・総事業費：8,363,751千円（税抜き7,982,018千円）</p>						
① 費用便益分析の算定基礎となった要因の変化等	<p>本事業の費用便益分析における主な効果は、洪水防止、流域貯水及び水質浄化に寄与する水源涵養の効果、土砂流出防止や土砂崩壊防止に寄与する山地保全の効果等である。前回評価時点（平成30年度）の費用便益分析結果とは、標準賃金の上昇や土砂崩壊防止便益、水質浄化便益等の算定因子の変更等が要因となり差が生じている。</p>						
	総便益（B）			1,114,615 千円			
	総費用（C）			566,274 千円			
	分析結果（B/C）			1.97 (1.71)			
注：括弧書きは平成30年度の評価時点の数値である。							
② 森林・林業情勢、農山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化	<p>本事業は、重要水源域における森林の水源涵養等の公益的機能の確保のために開始したものである。本流域では、笠野原台地をはじめとした保水力の小さいシラス台地が広がり、中・下流域では稲作、畑作が盛んであり、農業用水の確保の必要性が高いことに加え、令和3年7月に川内川支流の春田川が氾濫するなど、近年は集中豪雨による災害が頻発しており、森林の水源涵養等の公益的機能の高度な発揮への期待はますます高まっている。その一方で、長期にわたる木材価格の低迷や育林経費が高水準となっていることは、森林所有者自らによる森林整備の推進に影響を与えており、森林整備センターによる水源林造成事業の必要性は引き続き高い状況となっている。</p>						
③ 事業の進捗状況	30年経過分の対象区域の樹種別面積割合は次のとおりである。						
	林況	スギ	ヒノキ	広葉樹林化			
	割合（%）	15	83	1			
<p>植栽木の成長に支障のない後生の広葉樹は保残するなど、針広混交林等への誘導を積極的に行っている。</p> <p>また、植栽木の生育状況は、おおむね順調である。</p>							

	樹種・林齢	樹高	胸高直径	成立本数	材積
	スギ (32年生)	19m	23cm	1,300本/ha	501 m <sup>3</sup> /ha
	ヒノキ (32年生)	14m	20cm	1,100本/ha	275 m <sup>3</sup> /ha
	注：林齢別の生育状況を林齢別面積で加重平均したものである。				
④ 関連事業の整備状況	<p>本流域が属する県における森林・林業施策等と整合を図りつつ事業を推進する。</p> <p>関係県の森林・林業施策等の事例：鹿児島県  <b>【森林・林業施策（令和5年4月鹿児島県）】</b> 抜粋</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○森林整備・保全の推進（多様で健全な森林づくり、防災・減災対策の推進、森林吸収源対策の推進）</li> <li>○担い手づくりと林業経営対策（担い手の確保・育成、効率的・安定的な林業経営対策、地域資源を活かした山村振興）</li> <li>○県産材の利用拡大・供給体制の強化（原木の安定供給体制づくり）</li> <li>○技術開発と普及（新たな技術の開発、林業普及指導の充実）</li> </ul>				
⑤ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向	<p>所在市町村及び契約相手方（造林地所有者、造林者）は、適正な密度管理、木材の有効利用を図る搬出間伐等、水源涵養等の公益的機能を高度に発揮する森林を育成するための適期の保育作業等の実施を引き続き要望している。</p>				
⑥ 事業コスト縮減等の可能性	<p>該当なし。引き続き、林野公共事業全体の動向も踏まえコスト縮減に努めていく。</p>				
⑦ 代替案の実現可能性	<p>該当なし。</p>				
水源林造成事業評価技術検討会の意見	<p>費用便益分析、森林・林業情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト縮減の取組等を総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分に発揮しているなど事業実施の効果等が認められることから、事業を継続することが適当である。</p>				
評価結果及び事業の実施方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・必要性：以下の点から引き続き本事業を実施する必要性が認められる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 植栽木はおおむね順調に生育しており、育成段階にある植栽木について、間伐等の保育作業を実施する必要があること</li> <li>・ 引き続き、奥地水源地域において、健全な森林を育成し、水源涵養等の公益的機能を発揮していく必要があること</li> </ul> </li> <li>・効率性：以下の点から、事業の効率性が認められる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 費用便益分析結果について1.0を上回り効率性が確保されていること</li> <li>・ 獣害等がおき、広葉樹が侵入した林分においては、これらを活かしつつ植栽木を育成する施業へ変更していること</li> <li>・ 間伐の実施に当たっては、間伐作業のみならず間伐木の選木や調査方法等についても効率化を図るなど、コスト縮減に努めていること</li> </ul> </li> <li>・有効性：以下の点から事業の有効性が認められる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 健全な森林の育成に向けた取組を計画的に行い、植栽木はおおむね順調な生育を示しているなど、水源涵養等の公益的機能を着実に発揮していること</li> <li>・ 計画的な事業の実施により、地域雇用や木材供給にも貢献するといった効果もあること</li> </ul> </li> </ul> <p>事業の実施方針： 継続が妥当である。</p>				

様式1

便 益 集 計 表  
(森林整備事業)

事業名：水源林造成事業

施行箇所：川内・肝属川広域流域 30年経過契約地

(単位:千円)

大 区 分	中 区 分	評価額	備 考
水源涵養 <sup>かん</sup> 便益	洪水防止便益	344,876	
	流域貯水便益	94,664	
	水質浄化便益	363,084	
山地保全便益	土砂流出防止便益	253,304	
	土砂崩壊防止便益	2,459	
環境保全便益	炭素固定便益	46,985	
木材生産等便益	木材生産確保・増進便益	9,243	
総 便 益 (B)		1,114,615	
総 費 用 (C)		566,274	
費用便益比	$B \div C = \frac{1,114,615}{566,274} = 1.97$		

# 令和5年度水源林造成事業評価(期中の評価)対象広域流域

せんだい・きもつきがね 鹿嶋県

## 川内・肝属川広域流域

1:2,000,000



0 25 50 km

