

**補助事業における再評価結果について  
中止事業**

事業名	都道府県名	地区名 (路線名)	事業実施主体	中止の理由
森林整備事業 (林道関係事業)  (開設：広域)	三重県	くにのみみさか 国見能見坂 線	三重県	林道事業計画に関する地元関係者等との合意形成がされるまで、開設事業を中止するものである。
森林整備事業 (林道関係事業)  (開設：普通)	大阪府	たいこまる 太鼓丸線	岸和田市	林道用地について、地権者の承諾が得られないため、開設事業を中止するものである。

**休止事業**

事業名	都道府県名	地区名 (路線名)	事業実施主体	休止の理由
森林整備事業 (林道関係事業)  (開設：普通)	福井県	あご 安居1号線	福井市	市の財政健全化計画期間中で、緊急性が乏しいため、開設事業を休止するものである。
森林整備事業 (林道関係事業)  (開設：普通)	福井県	かもめだに 鷗谷線	福井市	市の財政健全化計画期間中で、緊急性が乏しいため、開設事業を休止するものである。

## 計画変更事業

事業名	都道府県名	地区名 (路線名)	事業実施主体	計画変更の理由
<p style="text-align: center;"><b>森林整備事業</b> (林道関係事業)</p> <p style="text-align: center;">(開設：広域)</p>	滋賀県	<small>こうづはたゆずり</small> 甲津畑杠葉 <small>お</small> 尾線	滋賀県	<p>現林道計画は国定公園第1種特別地域内を通過するルートであり、迂回ルートを検討したが、地形・地質が悪く事業費の大幅な増となるため、全体計画を見直し、平成13年度の工事をもって事業完了とし、起点側路線と終点側路線の2路線に分割するものである。</p>
<p style="text-align: center;"><b>森林整備事業</b></p> <p style="text-align: center;">(水土：普通)</p>	滋賀県	<small>くつかげつきで</small> 沓掛月出線	西新井町	<p>現林道計画のルート途中にほぼ同規格の横断林道が整備され、その接続点より終点側の計画ルートの地形・地質は当初予想していたものより悪く、大幅な事業費の増が見込まれるため、全体計画を見直し、終点を横断林道との接続点に変更するものである。</p>

開設：開設事業

水土：水土保持森林緊急間伐実施事業

広域：広域基幹林道

普通：普通林道