

## 期中の評価個表

事業名	水源林造成事業	事業計画期間	S60～H125（最長115年間）
事業実施地区名	ゆらがわこういきりゆういき 由良川広域流域 10～29年経過分	事業実施主体	独立行政法人森林総合研究所

事業の概要・目的	<p>由良川広域流域では、シカによる被害地の拡大が大きな問題となっている。このため、シカ害防除を図りつつ計画的な造林を図ることが重要となっている。当事業は、降水量が少なく脆弱な地質の山地が多い当該流域内の福井県敦賀市外11市町の民間による造林が困難な奥地水源地域において水源を涵養するため、独立行政法人森林総合研究所が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を行うことを目的としている。</p> <p>具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗悪林相地等において、独立行政法人森林総合研究所が費用負担者となって造林地所有者及び造林者と分収造林契約を締結し、新植・下刈・除伐・保育間伐など森林整備のための費用負担及び造林者に対し事業実行に関する技術指導を行い、水源林を造成するものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主な事業内容：契約件数 133件、事業対象区域面積 2,659ha</li> <li>・総事業費：11,119,693千円</li> </ul>						
① 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化等	<p>当事業の費用対効果分析における主な効果は、水源涵養便益であり、これは植栽や保育により森林を造成し、洪水防止、流域貯水、水質浄化に寄与する効果である。また、山地保全便益については、森林を造成し土砂流出や山腹崩壊等の防止に寄与する効果である。</p> <p>現時点における10年経過分の造林地の費用対効果分析の結果は以下のとおりである。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>総便益（B）</td> <td>895,087千円</td> </tr> <tr> <td>総費用（C）</td> <td>559,113千円</td> </tr> <tr> <td>分析結果（B/C）</td> <td>1.60</td> </tr> </table>	総便益（B）	895,087千円	総費用（C）	559,113千円	分析結果（B/C）	1.60
総便益（B）	895,087千円						
総費用（C）	559,113千円						
分析結果（B/C）	1.60						
② 森林・林業情勢、農山漁村の状況その他の社会経済情勢の変化	<p>当該流域が属する福井県及び京都府における民有林の未立木地面積は、昭和45年の12,196haから減少傾向にあり、平成24年には9,789haとなっているが、引き続き森林造成が必要である。</p> <p>また、これらの府県における私有林の不在村者所有森林面積は、昭和45年の64,969haから平成17年の103,484haと増加傾向にあり、林業就業者は、昭和45年の3,998人から平成22年の1,713人と減少し、平成22年の65歳以上の割合は17%と高齢化も進行している。さらに、木材生産額は、昭和46年の19,285百万円から平成22年の3,020百万円と減少している。これらのことから、地域の森林の管理水準の低下が危惧される。</p> <p>こうした中、水源林造成事業については、水源涵養機能等の向上を図りながら、その実施を通じ、地域の雇用にも貢献できるよう事業地の着実な成林に向け取り組むこととしている。</p>						
③ 事業の進捗状況	<p>10年経過分の造林地の樹種の面積割合は、スギが約20%、ヒノキが約59%、広葉樹区域は約21%となっている。</p> <p>植栽木は、干害やシカ害により生育が遅れている区域等が一部（面積割合10%）あるものの全体的には順調に生育している。</p>						

<p>④ 関連事業の整備状況</p>	<p>当該流域が属する福井県及び京都府では、以下のとおり森林整備を進めることとしている。</p> <p>【福井県：ふくいの元気な森・元気な林業戦略（平成22年3月）】 「鳥獣から暮らしを守る森づくり」、「災害と景観に配慮した森づくり」、「森林病虫害対策の推進」、「スギ花粉発生源対策の推進」、「コミュニティによる木材生産体制の確立」、「高度な伐採・搬出技術を持った「森林施業士」による、低コストな道づくりと高性能林業機械による伐採・搬出」</p> <p>【京都府：農林水産京力プラン（平成23年4月）】 「持続的な森林資源の育成と府内産木材の利用促進」、「公益的機能（環境保全林）の確保と府民ぐるみの森林づくりの推進」、「被害額半減を目指す野生鳥獣対策の推進」</p> <p>こうした中で水源林造成事業地では、関係府県の森林・林業施策との連携を図りつつ、多様な森林の整備を通じ、流域内のダム水源や簡易水道水源などとしての水源涵養機能等の発揮に一定の役割を果たしている。</p>
<p>⑤ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向</p>	<p>植栽地は順調に成林しており、所在市町及び契約相手方（造林地所有者、造林者）は水源涵養等の機能発揮への期待が大きく、引き続き適期の保育作業の実施を要望している。</p>
<p>⑥ 事業コスト縮減等の可能性</p>	<p>費用対効果分析の結果から効率性は確保されているが、さらに、今後の除伐の実施に当たっては、適期に実施することや植栽木の成長に支障のない広葉樹等は保残するなど、針広混交林等の造成を目指すことによりコスト縮減に努めることとする。</p>
<p>⑦ 代替案の実現可能性</p>	<p>該当なし。</p>
<p>第三者委員会の意見</p>	<p>費用対効果分析結果、森林・林業情勢、植栽木等の生育状況、事業コスト縮減の取組等、事業の公益性を総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、事業を継続することが適当と考える。</p>
<p>評価結果（案）及び事業の実施方針</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・必要性： 本事業は、奥地水源地域において、水源涵養機能等の発揮の観点から、森林所有者の主体性に任せては、森林の造成、整備が進まないおそれがある箇所を実施するものである。 当該地は、降水量が少なく脆弱な地質の山地が多い本流域の奥地条件不利地域等において、健全な森林の育成に向けた取り組みが計画的に行われていることから、引き続き水源林造成事業による事業の必要性が認められる。</li> <li>・効率性： これまでの事業地同様効率的な事業実施に努めていくこととしている他、今後の除伐の実施に当たっては、適期に実施することや植栽木の成長に支障のない広葉樹等は保残するなど、針広混交林等の造成を目指すことによりコスト縮減に努めることとしており、事業の効率性が認められる。</li> <li>・有効性： 針広混交林化等必要な取り組みによって、植栽木は順調な生育を示しており、水源涵養などの水土保全機能を着実に発揮していることから、事業の有効性が認められる。</li> </ul> <p>事業の実施方針： 継続が妥当。</p>

様式1

便 益 集 計 表  
(森林整備事業)

事業名：水源林造成事業

施行箇所：由良川広域流域10年経過契約地

(単位:千円)

大 区 分	中 区 分	評価額	備 考
水源涵養 <sup>かん</sup> 便益	洪水防止便益	198,595	
	流域貯水便益	94,915	
	水質浄化便益	215,145	
山地保全便益	土砂流出防止便益	319,386	
	土砂崩壊防止便益	1,387	
環境保全便益	炭素固定便益	59,531	
木材生産等便益	木材生産確保・増進便益	6,128	
総 便 益 (B)		895,087	
総 費 用 (C)		559,113	千円
費用便益比	$B \div C = \frac{895,087}{559,113}$		= 1.60

# 平成26年度水源林造成事業評価(期中の評価)対象広域流域



近畿

1:1,500,000

ランペルト正角円錐図法

0 25 50km