

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 井上康之

業務名	履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
熊倉地区復旧治山工事 (R3補正)	群馬県甘楽郡南牧村大字熊倉 字障子岩国有林57る2林小班外		治山工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
59,083,000 円	53,381,270 円	令和4年6月2日	岩井土建株式会社 代表取締役 岩井 真 群馬県高崎市竜見町270		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
58,000,000 円	令和4年6月	令和5年1月			

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」(別紙2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・ 総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・ 落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更
 - ・ 変更契約年月日【第1回】 令和4年6月28日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 63,000,000円
 - ・ 変更の理由 鋼製枠谷止工について、現地発生材を使用することからエキスパンドメタルを使用することが適切であることから変更契約を行った。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更
 - ・ 変更契約年月日【第2回】 令和5年1月23日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 62,300,000円
 - ・ 変更の理由 地質の変化、施工条件の変更等から、鋼製枠谷止工及び排土工について設計変更が適切であることから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年1月