

令和4年度 磐城森林管理署公共工事契約状況

令和5年3月29日

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長 高塚 慎司

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小良ヶ浜地区防災林造成工事 (R3ゼ口国)		福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜 字深谷国有林662ち林小班外		治山工事	別紙 工事積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
139,831,000円	125,312,750円	令和4年3月16日		福島県双葉郡楢葉町大字井出字木屋176 株式会社橋本組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
139,000,000円	令和4年4月	令和5年1月				

予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり

予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日(第1回) 令和4年10月6日・変更後の契約金額(税抜き) 140,217,000円

・変更の理由 令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について、特例措置を適用し変更契約を行った。

・変更契約年月日(第2回) 令和5年1月17日・変更後の契約金額(税抜き) 139,000,000円

・変更の理由 現地の状況などから、標準横断等の設計に変更があったことから変更契約を行った。

・変更契約年月日(第3回) 令和5年1月31日・変更後の契約金額(税抜き) 138,800,000円

・変更の理由 本工事の施工中、現地の状況などから、施工数量等に変更があったことから変更契約を行った。

成績評定の結果

評定点 82点