

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長 高塚 慎司

工事名	施工場所		工事種別	業務概要	入札方式
山下谷地区復旧治山工事	福島県いわき市川前町川前字山下谷国有林 104め林小班外		治山工事	別添積算内訳書のとおり	一般競争入札 (簡易A)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
99,338,000 円	87,975,710 円	令和5年6月1日	堀江工業株式会社 代表取締役社長 長谷川 浩一 福島県いわき市平字尼子町60番地の1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
98,200,000 円	令和5年5月	令和6年2月			

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格別添「入札公告」のとおり。
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり。
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり。
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり。
 - ・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価点であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和6年1月25日 ・変更後の契約金額(税抜) 40,800,000円
 - ・変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。
 - ・変更契約年月日 令和6年2月28日 ・変更後の契約金額(税抜) 40,800,000円
 - ・変更の理由 工期変更に伴う契約変更を行った。
 - ・変更契約年月日 令和6年5月28日 ・変更後の契約金額(税抜) 40,800,000円
 - ・変更の理由 工期変更に伴う契約変更を行った。

- ・ 変更契約年月日 令和6年7月3日
- ・ 変更後の契約金額(税抜) 40,800,000円
- ・ 変更の理由 工期変更に伴う契約変更を行った。
- ・ 変更契約年月日 令和6年9月26日
- ・ 変更後の契約金額(税抜) 34,000,000円
- ・ 変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年9月