

別紙様式3(一般競争入札)

令和6年度 棚倉森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年1月17日

分任支出負担行為担当官  
棚倉森林管理署長 渡邊 修

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
第1号(鹿又)橋補修調査設計業務		福島県東白川郡棚倉町大字大梅字久慈川国有林16よ外		測量建設コンサルタント	橋梁一基の補修に係る調査設計業務	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	品質確保基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
7,980,000 円	6,383,200 円	令和6年8月1日		株式会社 森林環境コンサルタント 群馬県前橋市荒牧町2-43-10		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
7,600,000 円	令和6年8月	令和7年1月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
  - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 第1回変更契約
  - ・変更契約年月日 令和6年11月21日
  - ・変更の理由 契約締結後に当該橋梁が砂防指定地内に所在することが判明し、監督職員と県担当者間で砂防指定地に関する協議を実施した。  
この協議は当初履行期間に含まれていないため、協議に要した期間分の履行期間を延長する。
  - ・変更後の業務完了の時期 令和7年1月
- 第2回変更契約
  - ・変更契約年月日 令和6年12月27日
  - ・変更の理由 契約締結後に当該橋梁が砂防指定地内に所在することが判明し、県担当者と砂防指定地の協議を行うため追加の調査を指示した。  
また、当初契約と現地状況に差異があり、現地状況に適合させた結果不要になった業務や、砂防指定地に伴い追加した業務があるため。
  - ・変更後の請負金額(税抜き) 7,605,000円
- 成績評定の結果  
業務成績評価 86点、技術者成績評価(管理技術者 86点、照査技術者 86点)