

## 令和3年度 三重森林管理署公共工事契約状況

令和4年6月9日

分任支出負担行為担当官  
三重森林管理署長 石上 公彦

| 工事名               |             | 施工場所                 |  | 工事種別                    | 工事概要        | 入札方式                |
|-------------------|-------------|----------------------|--|-------------------------|-------------|---------------------|
| 縦木平(保色山)林業専用道新設工事 |             | 三重県熊野市飛鳥町<br>(大又国有林) |  | 林道工事                    | 新設延長 447.7m | 一般競争入札<br>(施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き)         | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所        |             |                     |
| 31,275,000円       | 27,608,780円 | 令和3年7月9日             |  | 七宝建設株式会社 三重県尾鷲市野地町12-31 |             |                     |
| 契約金額(税抜き)         | 工事着手の時期     | 工事完成の時期              |  |                         |             |                     |
| 31,170,000円       | 令和3年7月      | 令和4年3月               |  |                         |             |                     |

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

|         |                       |               |             |
|---------|-----------------------|---------------|-------------|
| 変更契約年月日 | 令和4年2月10日             | 変更後の契約金額(税抜き) | 37,400,000円 |
| 変更の理由   | 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた |               |             |
| 工事完成の時期 | 令和4年3月                |               |             |
| 変更契約年月日 | 令和4年3月1日              | 変更後の契約金額(税抜き) | 37,400,000円 |
| 変更の理由   | 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた |               |             |
| 工事完成の時期 | 令和4年5月                |               |             |
| 変更契約年月日 | 令和4年5月27日             | 変更後の契約金額(税抜き) | 37,850,000円 |
| 変更の理由   | 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた |               |             |
| 工事完成の時期 | 令和4年5月                |               |             |