

変 更 契 約 年 月 日 令和7年3月4日 変更後の契約金額(税抜き) 228,800,000円
 変 更 の 理 由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
 工 事 完 成 の 時 期 令和7年3月