

分任支出負担行為担当官

三重森林管理署長 春原 武志 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
登奈井尾林道特殊修繕工事	三重県いなべ市北勢町(悟入谷国有林)	林道	特殊修繕延長 210m	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
8,309,000 円	— 円	平成29年 8月 7日	京都府南丹市日吉町上胡麻辻ノ本28-1 金子建設工業株式会社	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期		
8,200,000 円	平成29年 8月	平成29年12月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成29年 10月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 8,300,000 円
- ・変更の理由
現地状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成29年12月

平成29年12月11日

分任支出負担行為担当官

三重森林管理署長 春原 武志 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
登奈井尾林道特殊修繕工事	三重県いなべ市北勢町(悟入谷国有林)	林道	特殊修繕延長 210m	一般競争入札
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
8,309,000 円	— 円	平成29年 8月 7日	京都府南丹市日吉町上胡麻辻ノ本28-1 金子建設工業株式会社	
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
8,200,000 円	平成29年 8月	平成29年12月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 平成29年 10月27日

・変更後の契約金額 (税抜き) 8,300,000 円

・変更の理由

現地状況に応じた施工としたため変更が生じた。

・変更後の工事完成 (業務完了) の時期 平成29年12月

○成績評定の結果

評定点 79.0点