

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 高野 浩文

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要	入札方式
本田垣内治山機構調査業務		和歌山県田辺市本田垣内地区 (紀伊田辺民有林直轄治山事業地内)		地すべり調査	地すべり機構調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
33,230,000円	27,159,000円	平成29年 6月19日		大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 (株)森林テクニクス 大阪支店		
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期				
28,280,000円	平成29年 6月	平成30年 2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- 変更契約年月日 平成30年2月27日
- 変更後の契約金額（税抜き） 31,600,000円
- 変更の理由

1号地区において、対策工の検討を行うために既存の縦断測量の上部箇所において、必要な箇所の簡易山腹縦断測量を追加した。
3号地区において、地表動態の把握のために昨年度実施した既地点の山腹平面測量を追加した。林道下部の縦断地形把握と調査ボーリングの位置を確定する必要があるため、簡易山腹縦断測量を追加した。
ボーリング調査結果により土質等の変更が生じたことに伴い、標準貫入試験の数量に変更が生じた。
パイプ歪計の設置・資料整理は、観測の出来高により数量に変更が生じた。
自己水位計観測及び資料整理は、観測の出来高により数量に変更が生じた。また、1号地において汲み上げ検層を実施する予定だったが、孔底付近に地下水が一定の高さで賦存しており、調査結果が反映されにくいため取り止める必要が生じた。
地表伸縮計観測 資料整理は、観測の出来高により数量に変更が生じた。また上記理由に伴い、必要な運搬費・仮設費及び解析調査を追加した。
- 変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成30年2月