

平成30年 7月11日

分任支出負担行為担当官  
和歌山森林管理署長

井上 康之



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
上平治川山腹工事 (ゼロ国)		和歌山県田辺市本宮町皆地上平治川		治山工事	山腹工: 1箇所 1.46ha	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
168,446,000 円	150,018,150 円	平成30年3月30日		和歌山県熊野市五郷町寺谷746-4 株式会社 宇城組		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
152,700,000 円	平成30年3月	平成31年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年7月11日
- ・変更契約後の契約金額 (税抜き) 153,600,000 円
- ・変更契約の理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更後工事完成の時期 平成31年3月



# 工事請負変更契約書（第1回変更）

平成30年3月30日付けで請負契約締結した上平治川山腹工事（ゼロ国）について、  
国有林野事業工事請負契約約款第55条の規定による協議に基づき、下記のとおり変更契  
約する。

## 記

1. 工 事 名 上平治川山腹工事（ゼロ国）
2. 工 事 場 所 和歌山県田辺市本宮町皆地上平治川
3. 工 期 平成30年 3月30日から  
平成31年 3月14日まで
4. 請負代金額増額 変更前の請負代金額 金164,916,000円を  
金972,000円増額する。  
(うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 金12,216,000円を  
金72,000円増額する。)

本変更契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

平成30年 7月 11日

発注者 住 所 和歌山県田辺市新庄町2345-1

分任支出負担行為担当官

氏 名 和歌山森林管理署長 井上 康之



受注者 住 所

三重県熊野市五郷町寺谷746番地の4

株式会社 宇城 組

氏 名

代表取締役 宇城 哲也

