

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和8年7月31日
発注機関	和歌山森林管理署
事業名	下津俣林道災害復旧工事
公告日	令和8年7月29日
開札日時	令和8年9月3日
質問の内容	本工事は入札が取り止めになりました令和8年6月30日に公告された下津俣林道災害復旧工事の再公告で工事内容も変わりがないように思いますが、開札の日が令和8年8月7日から令和8年9月3日と約一ヶ月弱遅くなっているのに工期の末日が同じ令和9年3月19日となっております。 2号地施工は1号地施工完成後にバックホーやダンプトラックにて掘削土砂を運搬することになりますが、現場が山間僻地で標高も高く、1月・2月は大量の積雪があり2号地への資材（生コンクリート等）搬入する事も難しくなると考えられます。 工事の開始が遅れる事で施工時期がずれていくこともあるかと思いますが、その場合工期の延長は可能でしょうか。
質問の回答	受注者の責によらない変更理由については変更契約の対象となります。 工事実行中に条件変更や変更設計等が必要な際は監督職員と協議ください。

問合せ先：和歌山森林管理署 総務グループ
電話：050-3160-6120