

(一般競争入札)

平成 28 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

平成29年3月30日

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 川久保 康史 印

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-----------------|--------------|-----------------------|--|---------------------|------------------|--------|
| 脇の山林道災害復旧工事(明許) | | 高知県土佐郡大川村小南川山国有林115林班 | | 林道工事 | 林道延長45.0m 幅員3.6m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 30,550,000 円 | 26,844,800 円 | 平成28年6月27日 | | 高知県高知市桜馬場8-20 (株)晃立 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 30,000,000 円 | 平成28年6月 | 平成29年3月 | | | | |

○変更契約を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成28年 7月28日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 30,000,000 円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款の変更
- ・変更後の工事完成の時期 平成29年3月

○変更契約を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成29年 1月20日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 27,550,000 円
- ・変更の理由 床掘の結果、基礎地盤に岩盤が出現しなかったため、コンクリート擁壁工のタイプを変更した。
現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成29年3月

○成績評定の結果

評定点 83点