

(一般競争入札)

平成 29 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 3 月 30 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 間島 重道 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
木地奥林道改良工事 (明許)		愛媛県今治市玉川町 龍岡上字ウシガ谷		林道工事	延長 57.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
20,693,000円	18,329,910円	平成29年9月11日	高知県土佐郡土佐町瀬戸字柿ノ本506-1 明治建設(有)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
20,300,000円	平成29年9月	平成30年3月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 2月 5日 ・変更後の契約金額(税抜き) 24,150,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、路側構造物の数量が増となった。  
法面崩壊が発生したため、崩土石取除き及び対策工を実施した。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 3月 9日 ・変更後の契約金額(税抜き) 24,150,000円
- ・変更の理由 通勤路である市道において、度重なる崩壊が発生したことによる、通行不可期間等の工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月

○契約変更を行った場合 (第3回変更)

- ・変更契約年月日 平成 30年 3月19日 ・変更後の契約金額(税抜き) 22,300,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、数量の増減が生じた。  
床掘数量等の精算のため、単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月

○成績評定の結果

評定点 76点