

(一般競争入札)

令和 元 年度 四国森林管理局公共工事契約状況

令和 3 年 8 月 11 日

支出負担行為担当官

四国森林管理局長 石垣 英司

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
西谷林道改良工事（翌債）		高知県四万十市弘川山国有林29林班		林道工事	延長29.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
9,728,000円	8,507,750円	令和2年3月9日	高知県四万十市西土佐奥屋内912 有限会社 黒尊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
9,600,000円	令和2年3月	令和2年8月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 8月27日 ・変更後の契約金額（税抜き）9,600,000円
- ・変更の理由 ・不測の事態の発生により工期の延長が必要となった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 1月13日 ・変更後の契約金額（税抜き）11,580,000円
- ・変更の理由 ・現地に即して施工した結果、数量に増減が生じた。
- ・現地に即して施工した結果、運搬残土処理が必要となった。
- ・現地に即して施工した結果、機械切土が必要となった
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 2月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 2月24日 ・変更後の契約金額（税抜き）11,580,000円
- ・変更の理由 ・不測の事態の発生により工期の延長が必要となった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 7月

○契約変更を行った場合（第4回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年 7月26日 ・変更後の契約金額（税抜き）15,800,000円
- ・変更の理由 ・現地の地形に即した施工が必要となり、新規工種が生じた。
- ・現地に即して施工した結果、数量が増が生じた。（変更後の延長36.1m）
- ・週休二日制度の取組達成により単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 7月

○成績評定の結果

評定点 79点