

(一般競争入札)

令和 2 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 1 月 7 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奥藤林道改良工事（翌債）		高知県宿毛市橋上町坂本 井出ノ谷山国有林1044林班		林道工事	延長53.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
14,216,000円	12,460,850円	令和3年3月8日	高知県宿毛市山奈町山田1245-1 (株)伊与田組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
13,500,000円	令和3年3月	令和3年11月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年11月24日
- ・変更後の契約金額（税抜き）13,500,000円
- ・変更の理由 私有地地権者との協議、他事業との調整が必要であったため、また、地質による工事目的物の構造変更も伴い、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 3年12月15日
- ・変更後の契約金額（税抜き）14,900,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、岩盤が露出しなかったため、コンクリート擁壁の構造を変更したことにより、GW-L-I-Sが新規工種となった。工事箇所付近に残土処理場としての用地を確保したことにより、運搬距離等が変更となった。現地の地形地質に即した施工を行うため数量に増減が生じた。掘削の結果及び材料等の精算により各種単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年12月

○成績評定の結果

評定点 74点