

(一般競争入札)

令和 5 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 6 年 11 月 6 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 増原 俊光

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|-----------------|-------------|---------------------|--|----------------------------|----------------|--------|
| 高野山林道災害復旧工事（翌債） | | 高知県高岡郡中土佐町上ノ加江字ユノト山 | | 林道工事 | 延長48.0m 幅員3.6m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 23,569,000円 | 21,220,870円 | 令和5年10月30日 | | 高知県高岡郡四万十町平串584番地 (有) 三浦建設 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 23,200,000円 | 令和5年10月 | 令和6年8月 | | | | |

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 8月 9日
- ・変更後の契約金額（税抜き）23,200,000円
- ・変更の理由 ・受注者の責めに帰することができない事由による工期延長
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年10月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年10月18日
- ・変更後の契約金額（税抜き）22,180,000円
- ・変更の理由 ・工事車両が通行する林道において路肩決壊が発生したことから、安全に通行できるよう大型土のうを設置することとした
- ・工事期間中、河川からの越流量が多く構造物の品質確保に支障があることから、仮締切用に大型土のうを設置することとした
- ・床掘数量および材料等の精算により単価変更が生じた
- ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減が生じた
- ・変更後の工事完成の時期 令和 6年10月

○成績評定の結果

評定点 73点