

(一般競争入札)

令和 6 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 10 月 23 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 山口 正浩

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方式
上ヶ成山林業専用道新設工事（国債）		愛媛県東温市荒谷山国有林30林班外	林道工事	延長280.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
49,966,000円	45,088,250円	令和6年9月13日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 8 3 7 (有) 大谷組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
48,000,000円	令和6年9月	令和7年12月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 9月18日
- ・変更の理由 起工測量の結果、現地既存のIP杭に誤りがあったことから、線形を変更した。
床掘の結果、岩盤が出現したことから、ブロック積工を岩タイプに変更した。
現地の地形、地質に即して施工するため数量の増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 9月24日
- ・変更の理由 契約約款第20条第3項 工事の一時中止に伴う請負代金額の変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年12月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年10月17日
- ・変更の理由 第2回変更契約に対する協議の結果、請負代金額の変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年10月

○成績評定の結果

評定点 74点