令和8年度　北信森林管理署　　林道工事　　発注予定情報

令和8年2月20日

北信森林管理署長　林　満

※令和８年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	四ノ宮林道改良工事	長野県下高井郡木島平村往郷山国有林148林班ほか	約6ヶ月	林道工事	改良　延長52m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね5月を予定）	コンクリート擁壁工 128.8m3	
2	長野地区維持修繕工事	長野県長野市保科山国有林ほか	約7ヶ月	林道工事	維持修繕	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね5月を予定）	再生骨材約480m3	令和7年度明許繰越
3	飯山地区維持修繕工事	長野県下高井郡木島平村往郷山国有林ほか	約7ヶ月	林道工事	維持修繕	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね5月を予定）	再生骨材約470m3	令和7年度明許繰越