別紙様式３（一般競争入札）

令和5年度　吾妻森林管理署公共工事契約状況

令和6年10月31日

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長　山本　道裕

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
白根地区地域防災対策 総合治山工事(R5当初ゼロ国)	群馬県吾妻郡草津町大字草津 字白根国有林158イ9林小班外	渓間工	コンクリート谷止工　1.0基	一般競争入札 （総合評価）

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
55,687,000 円	50,355,470 円	令和6年3月21日	(株)武藤組　群馬県吾妻郡草津町草津２６６－１４

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
54,900,000 円	令和6年4月	令和6年11月

〇予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　別添「入札公告」のとおり
〇競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
〇入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり
〇予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり
〇予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準　別紙「入札公告」のとおり
　・落札理由　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　・変更契約年月日（第１回）　令和6年5月24日　　・変更後の契約金額（税抜き）　　56,023,000円
　・変更の理由　　令和6年3月から適用する公共工事設計労務費単価の特例措置による変更契約を行った。
　・変更契約年月日（第２回）　令和6年8月19日　　・変更後の契約金額（税抜き）　　67,600,000円
　・変更の理由　　施工地の早期安定化のため工事数量等の変更を行う必要があり、設計変更を行うことが適当であることから変更契約を行った。
　・変更契約年月日（第３回）　令和6年10月25日　　・変更後の契約金額（税抜き）　　67,800,000円
　・変更の理由　　施工状況に合わせ工事数量等の変更を行う必要があり、設計変更を行うことが適当であることから変更契約を行った。