造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

＜地拵＞

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積（ha） | 作業期間 | 作業条件 | | | | | 林分条件 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 作業仕様 | 作業手段 | 通勤往復時間（分） | 人員輸送車往復距離（km） | 備考 | 刈払作業の難易度 | 枝条片付け量 | 傾斜 | 根曲竹 | 転石 | その他 |
| 沼津 | 423い1 | 1.71 | 契約締結日の翌日～R8.6.20 | 全刈 | 人力・機械 | 59 | 26.4 | | 中 | 多 | 21～30度 | － | － | |
| 計 | | 1.71 | | | | | | | | | | | | |

＜植付＞

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積（ha） | 作業期間 | 作業条件 | | | | | | 林分条件 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 植付方法 | 樹種 | 本数 | 通勤往復時間(分) | 人員輸送車往復距離（km） | 備考 | 刈払作業の難易度 | 枝条片付け量 | 傾斜 | 根曲竹 | 転石 | その他 |
| 沼津 | 423い1 | 1.71 | 契約締結日の翌日～R8.6.30 | コンテナ苗植 | ヒノキ | 4,160 | 59 | 26.4 | | 軟 | 少 | 21～30度 | － | － | |
| 沼津 | 446い1 | 0.71 | 契約締結日の翌日～R8.5.20 | コンテナ苗植 | ヒノキ | 1,700 | 61 | 28.6 | | 軟 | 少 | 21～30度 | － | － | |
| 沼津 | 446い1 | 1.59 | 契約締結日の翌日～R8.5.20 | コンテナ苗植 | スギ | 3,820 | 61 | 28.6 | | 軟 | 少 | 21～30度 | － | － | |
| 沼津 | 446い1 | 0.26 | 契約締結日の翌日～R8.5.20 | コンテナ苗植 | カラマツ | 800 | 61 | 28.6 | | 軟 | 少 | 21～30度 | － | － | |
| 計 | | 4.27 | | | | | | | | | | | | | |

＜獣害防護柵設置＞

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積（ha） | 作業期間 | 作業条件 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 作業手段 | 数量（m） | 通勤往復時間(分) | 人員輸送車往復距離（km） | 備考 | 傾斜 | その他 |
| 沼津 | 423い1 | 1.88 | 地拵完了後～R8.6.20 | 人力 | 670 | 59 | 26.4 | | 21～30度 | |
| 計 | | 1.88 | | | 670 | | | | | |

＜単木保護資材設置＞

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積（ha） | 作業期間 | 作業条件 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 作業手段 | 数量（本） | 通勤往復時間(分) | 人員輸送車往復距離（km） | 備考 | 傾斜 | その他 |
| 沼津 | 446い1 | 0.13 | 契約締結日の翌日～R8.5.20 | 人力 | 320 | 61 | 28.6 | | 21～30度 | |
| 計 | | 0.13 | | | 320 | | | | | |

＜林地施肥＞

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積（ha） | 作業期間 | 作業条件 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 作業手段 | 数量（ha） | 通勤往復時間(分) | 人員輸送車往復距離（km） | 備考 | 傾斜 | その他 |
| 沼津 | 423い1 | 1.71 | 植付と同時作業～R8.6.30 | 人力 | 1.71 | 59 | 26.4 | ヒノキ4,160本 | 21～30度 | |
| 計 | | 1.71 | | | 2 | | | | | |

＜下刈＞

| 森林事務所 | 林小班 | 予定面積（ha） | 作業期間 | 作業条件 | | | | | 林分条件 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 作業仕様 | 作業手段 | 通勤往復時間（分） | 人員輸送車往復距離（km） | 備考 | 林齢 | 植生密度 | 傾斜 | 転石 | つるの量 | その他 |
| 沼津 | 421へ1 | 2.93 | R8.6.1～R9.2.17 | 全刈 | 人力・機械 | 65 | 30.6 | | 3 | 密 | 21～30° | － | 少 | 笹生地 |
| | 443い | 3.74 | | 全刈 | 人力・機械 | 82 | 28.8 | | 4 | 密 | 21～30° | － | 少 | 笹生地 |
| | 444い | 1.65 | | 全刈 | 人力・機械 | 62 | 28.8 | | 4 | 密 | 21～30° | － | 少 | 笹生地 |
| 計 | | 8.32 | | | | | | | | | | | | |