別紙様式３（一般競争入札）

令和5年度　日光森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年10月5日

分任支出負担行為担当官
日光森林管理署長　　徳川　浩一

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
八丁地区山腹工測量・設計業務（R4補正）	栃木県日光市川俣字鬼怒沼国有林44い3林小班	建設コンサルタント	入札公告 1（4）のとおり	一般競争入札

予定価格（税抜き）	品質確保基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
5,270,000 円	4,186,722 円	令和5年3月13日	群馬県前橋市荒牧町１－３７－６　株式会社　森林環境コンサルタント　代表取締役　木暮　敏彦

契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完成の時期
4,260,000 円	令和5年3月	令和5年7月

〇予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　別添「入札公告」のとおり
〇競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
〇入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり
〇予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準　別紙「入札公告」のとおり
　・落札理由　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　・変更契約年月日　令和5年3月24日　　・変更後の契約金額（税抜き）4,550,000円
　・変更の理由 「森林整備保全事業の調査、測量設計及び計画業務に係る令和5年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置のため。
　・変更契約年月日（第2回）　令和5年7月25日　　・変更後の契約金額（税抜き）5,250,000円
　・変更の理由　現地調査の結果、直下の保全対象（宿泊施設）へ落石発生源となり得る岩盤斜面や落石の危険性が高い巨石が見つかり落石対策が必要となり、山腹工予定箇所の測量設計面積、崩壊箇所数及び縦断総延長の変更、簡易山腹横断測量の取り止めが必要であったため変更契約を行った。
〇成績評定の結果
　業務成績評価　81点、技術者成績評価（管理技術者　81点、照査技術者　80点）