別紙様式３（一般競争入札）

令和7年度　山梨森林管理事務所公共工事契約状況

令和8年2月9日

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局
山梨森林管理事務所長　　片柳　信晴

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
本谷支線林道災害復旧工事	山梨県南巨摩郡南部町　上佐野国有林内	林道工事	補強土壁工、横断側溝工、コンクリート路面工	一般競争入札

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
9,043,000　円	8,089,030　円	令和7年6月3日	株式会社高山工業所　　山梨県南巨摩郡身延町相又４９７－１

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
9,000,000	令和7年7月	令和7年11月

〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日　令和　7年10月27日（第1回）　　・変更後の契約金額（税抜き）　9，221，000円
・変更の理由　「令和7年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取扱いについて」による変更契約。
・変更後の工事完成の時期　　令和　7年11月

・変更契約年月日　令和　7年11月25日（第2回）　　・変更後の契約金額（税抜き）　12，500，000円
・変更の理由　　現地の状況に合わせ、各工種数量に増減等が生じたことによる変更契約。
・変更後の工事完成の時期　　令和　7年12月

〇成績評定の結果　　評定点　79点