別紙様式3(一般競争入札)

令和2年度　滋賀森林管理署公共工事契約状況

令和 2年10月23日

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長　山﨑　準　　印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
原山林道改良工事	滋賀県高島市マキノ町 原山国有林	林道工事	改良延長：50m	一般競争入札 (価格競争方式)

予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
8,170,000円	-	令和 2年 7月 7日	森本建設株式会社　滋賀県高島市マキノ町浦34

契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期
7,950,000円	令和 2年 7月	令和 2年10月

〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日　令和 2年10月23日　・変更契約後の契約金額(税抜き)　9,000,000円

・変更契約の理由　現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。

・変更後工事完成の時期　令和 2年10月