別紙様式3(一般競争入札)

令和3年度　滋賀森林管理署公共工事契約状況

令和 4年 1月26日

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長　梅木　洋一

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|---|---|---|---|---|
| 太神山林道改良工事 | 滋賀県大津市上田上牧町<br>六個山国有林 | 林道工事 | 改良延長：25.0m | 一般競争入札<br>(価格競争方式) |

| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 |
|---|---|---|---|
| 4,426,000円 | 0円 | 令和 3年11月 1日 | 株式会社　目方工務店　滋賀県大津市北大路1丁目7-15 |

| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 |
|---|---|---|
| 4,285,000円 | 令和 3年11月 | 令和 4年 1月 |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日　令和 4年 1月26日

・変更契約後の契約金額(税抜き)　4,050,000円

・変更契約の理由　現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。

・変更後工事完成の時期　令和 4年 1月