別紙様式３（一般競争入札）

平成２９年度　和歌山森林管理署公共工事契約状況

平成31年 2月26日

分任支出負担行為担当官

和歌山森林管理署長　竹中　篤史　　印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
八升前渓間工事	和歌山県田辺市本宮町湯峯	治山工事	渓間工：コンクリート谷止工　1基	一般競争入札 （施工体制確認型総合評価落札方式）

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
36,614,000円	32,136,850円	平成30年 3月20日	和歌山県田辺市龍神村東418番地1　株式会社　深瀬組

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
34,000,000円	平成30年 3月	平成30年11月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日　平成30年12月19日　・変更契約後の契約金額（税抜き）　51,300,000円

・変更契約の理由　現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。

・変更後工事完成の時期　平成30年12月

○成績評定の結果

・評定点　83点