別紙様式３（一般競争入札）

平成３０年度　和歌山森林管理署公共工事契約状況

平成31年 3月 8日

分任支出負担行為担当官

和歌山森林管理署長　竹中　篤史　　印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
弘法杉林道支線改良工事	和歌山県田辺市本宮町	林道工事	改良延長54.7m	一般競争入札 （施工体制確認型総合評価落札方式）

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
9,288,000円	8,103,489円	平成30年 7月31日	和歌山県新宮市熊野川町宮井106　株式会社果無建設

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
8,400,000円	平成30年 8月	平成31年 1月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日　平成31年 3月 8日

・変更契約後の契約金額（税抜き）　11,900,000円

・変更契約の理由　現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。

・変更後工事完成の時期　平成31年 3月