別紙様式３（一般競争入札）

平成３０年度　和歌山森林管理署公共工事契約状況

平成31年 3月13日

分任支出負担行為担当官

和歌山森林管理署長　竹中　篤史　　印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
上秋津応急対策工事	和歌山県田辺市上秋津	治山工事	ボーリング暗渠工 ボーリング工足場設置撤去 モノレール架設撤去	一般競争入札 （価格競争方式）

予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
42,716,000円	37,872,429円	平成30年 7月30日	和歌山県田辺市龍神村東418番地1　株式会社　深瀬組

契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期
35,300,000円	平成30年 8月	平成30年10月

〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日　平成31年 3月13日

・変更契約の理由　現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。

・変更後工事完成の時期　平成31年 3月

・変更契約後の契約金額(税抜き)　66,100,000円