別紙様式３（一般競争入札）

令和元年度　和歌山森林管理署公共工事契約状況

令和 3年 7月30日

分任支出負担行為担当官

和歌山森林管理署長 渡辺　達也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
上秋津災害対策治山工事	和歌山県田辺市上秋津	治山工事	集水井2基、ロープ伏工1100m2、アンカー工15本	随意契約

予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
478,465,000円	0円	令和元年10月30日	株式会社　伊藤組　和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川496

契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期
399,800,000円	令和元年11月	令和 3年 8月

〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日　令和 2年 3月26日　・変更契約後の契約金額(税抜き)　465,500,000円
・変更契約の理由　現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。
・変更後工事完成の時期　令和 3年 3月

・変更契約年月日　令和 3年 7月30日　・変更契約後の契約金額(税抜き)　424,600,000円
・変更契約の理由　現地の状況に応じた施工に伴う数量の変更。
・変更後工事完成の時期　令和 3年 8月