様式－1

運 転 時 間 実 施 計 画 書

物件名（地区）	建設機械等チャーター単価契約（花巻地区）	チャーター期　間	自　契約の翌日から 至　令和7年11月28日

機種	形式	台数	作　業　種	各機種のチャーター期間								計画運転時　間（h）	備考
				5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
				10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20		
バックホウ	0.45m3	1	崩土除去 砕石敷均し外									91	輸送回数 2.5回
ダンプトラック	4t	1	崩土除去 砕石敷均し外									6	
ダンプトラック	10t	1	崩土除去 砕石敷均し外									24	

様式－1

運 転 時 間 実 施 計 画 書

物件名（地区）	建設機械等チャーター単価契約（北上地区）	チャーター期　間	自　契約の翌日から 至　令和7年11月28日

機種	形式	台数	作　業　種	各機種のチャーター期間								計画運転時　間（h）	備考
				5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
				10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20		
バックホウ	0.45m3	1	崩土除去 砕石敷均し外									77	輸送回数 2.0回
ダンプトラック	4t	1	崩土除去 砕石敷均し外									4	

様式－1

運 転 時 間 実 施 計 画 書

物件名（地区）	建設機械等チャーター単価契約（西和賀地区）	チャーター期　間	自　契約の翌日から 至　令和7年11月28日

機種	形式	台数	作　業　種	各機種のチャーター期間								計画運転時　間（h）	備考
				5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
				10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20		
バックホウ	0.45m3	1	崩土除去 砕石敷均し外									70	輸送回数 2.5回
ダンプトラック	4t	1	崩土除去 砕石敷均し外									4	
ダンプトラック	10t	1	崩土除去 砕石敷均し外									17	

様式－1

運 転 時 間 実 施 計 画 書

物件名（地区）	建設機械等チャーター単価契約（奥州地区）	チャーター期　間	自　契約の翌日から 至　令和7年11月28日

機種	形式	台数	作　業　種	各機種のチャーター期間								計画運転時　間（h）	備考
				5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
				10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20		
バックホウ	0.45m3	1	崩土除去 砕石敷均し外									105	輸送回数 3.0回
ダンプトラック	4t	1	崩土除去 砕石敷均し外									2	
ダンプトラック	10t	1	崩土除去 砕石敷均し外									56	

様式－1

運 転 時 間 実 施 計 画 書

物件名（地区）	建設機械等チャーター単価契約（一関地区）	チャーター期　間	自　契約の翌日から 至　令和7年11月28日

機種	形式	台数	作　業　種	各機種のチャーター期間								計画運転時　間（h）	備考
				5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
				10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20	10　20		
バックホウ	0.45m3	1	崩土除去 砕石敷均し外									84	輸送回数 3.0回
ダンプトラック	4t	1	崩土除去 砕石敷均し外									8	
ダンプトラック	10t	1	崩土除去 砕石敷均し外									20	