運　転　時　間　実　施　計　画　書

物 件 名 建設機械等チャーター単価契約（岩泉地区3回目）

運 転 場 所	三陸北部森林管理署各森林事務所管内（岩泉地区）	チャーター期間	自　契約締結の翌日から 至　令和　7　年　1　月　31　日

機　種	型　式	台 数	作 業 種	各機種のチャーター期間 4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	計画運転時間（H）	備 考
				10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20		
バックホウ	0.28㎥ （排出ガス対策型）	1	崩土除去 路面整正											40H	輸送回数 6 回
バックホウ	0.45㎥ （排出ガス対策型）	1	崩土除去 路面整正											48H	輸送回数 6 回
ダンプトラック	2.0t	1	土石等運搬											8H	
ダンプトラック	4.0t	1	土石等運搬											8H	
ダンプトラック	10.0t	1	土石等運搬											8H	
トラック （クレーン装置付）	4t積 吊能力2.9t	1	資材等運搬											8H	