
(別添） 公共事業の事業評価書（林野公共事業の期中の評価）（平成24年9月7日公表）の一部修正　正誤表

１　直轄事業 １　直轄事業
　（２）民有林直轄治山事業 　（２）民有林直轄治山事業
　　２）地区別評価結果　十津川（評価書） 　　２）地区別評価結果　十津川（評価書）

正 誤

地 区 別 評 価 結 果 地 区 別 評 価 結 果

           

期 中 の 評 価 個 表 

 

事業名 民有林直轄治山事業 事業計画期間 昭和 42 年度～平成 33 年度（ 54 年間） 

事業実施地区名 

（都道府県名） 

十津川（とつかわ） 

（奈良県） 
事業実施主体 

近畿中国森林管理局 

      奈良森林管理事務所 

事業の概要・目的 

 

 

 

 

 

当地区は、中央構造線の外帯に位置し、付加作用を受けていることから基岩は破砕され

ており、また、年間降水量が 3,000mm を越える年もある多雨地域であることから、幾度と

なく集中豪雨等による災害が発生している。また、地区内には大規模な発電用ダムがあり、

電力需要の増大と共にダムの機能保全が重要な課題となっている。 

 このため、崩壊地の復旧を重点的かつ計画的に実施し、保安林機能の維持向上を図るこ

とを目的に、奈良県等の要請を踏まえ、昭和 42 年度から民有林直轄治山事業を実施した。 

 事業着手後、崩壊地等の発生に応じ事業内容の見直しを行い、平成 18 年度末に当地区

の一部概成に伴い既存施設を奈良県へ移管し、事業対象区域を変更（約 2 万 ha 縮小）し

た。 

しかし、平成 23 年 9 月の台風 12 号に伴う豪雨より当地区及びその周辺部において多数

の崩壊地等が発生し、さらに当地区の区域拡大等に係る奈良県等の要請を踏まえ、事業対

象区域及び事業内容を見直し事業を実施することとしている。 

 

・全体計画額  17,840,000 千円 （平成 20 年度の評価時点：9,994,000 千円） 

  ・主な事業内容  渓間工 168 基 山腹工 217.3ha 

①費用対効果分析の 

算定基礎となった 

要因の変化 

当事業の費用対効果分析における主な効果は山地保全便益であり、実施した事業によっ

て侵食による土砂の流出及び山崩れ等によって大量に流出する土砂を抑制する効果であ

る。 

平成 23 年 9 月の台風 12 号に伴う豪雨により新たな崩壊地等が発生したことから、対策

工等の検討を行い、総事業費を 9,994,000 千円から 17,840,000 千円に見直し、事業計画

期間の終期を平成 26 年度から平成 33 年度に延長し整備を継続する計画とする。（事業対

象区域 22,800ha→35,450ha） 

 

なお、平成 24 年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。 

 

総 便 益 (B)     65,939,177   千円 （平成 20 年度の評価時点：37,691,397 千円） 

総 費 用 (C)     28,725,260  千円 （平成 20 年度の評価時点：18,797,418 千円） 

分析結果 (B/C)     2.30      (平成 20 年度の評価時点：2.01) 

②森林・林業情勢、 

農山漁村の状況 

その他の社会経 

済情勢の変化 

戦後造林された林分が多く、スギ、ヒノキの人工林が広く分布しており、また、吉野川

上流地域は、「吉野林業地域」と呼ばれ、我が国有数の優良材生産地である。 

 近年は、村内にある熊野古道が世界遺産に指定されるとともに温泉が脚光を浴び観光産

業で賑わいを見せている。 

 本事業の実施により、一部山腹崩壊地の復旧や荒廃渓流の安定化が図られているところ

であり、平成 18 年度末に奈良県に既存施設を移管した一部概成箇所については、森林の

再生が進んでいる。 

 しかしながら、平成 23 年 9 月の台風 12 号に伴う豪雨により、地域住民が避難生活を余

儀なくされる事態もあり、地域住民の安全を確保するためにも十津川地区民有林直轄治山

事業の推進が求められている。 

 

 主な保全対象 ： 人家 400 戸、国道・県道 33.7km、市町村道 20.7km、林道 4.3km、橋

梁 28 橋、発電用ダム 1 基 

 

③事業の進捗状況 
荒廃渓流については山脚固定と侵食防止のための渓間工、山腹崩壊地については崩壊地

の拡大防止及び森林への復旧整備のために山腹工を実施してきており、従前の計画では平

成 23 年度末の進捗率は 95.1%で、平成 26 年度末には概成する見込みであった。しかし、

平成 23年 9月の台風 12号に伴う豪雨により新たな崩壊地等が発生し事業費を見直したこ

とから、平成 23 年度末の進捗率は 53.3％となっている。 

整理番号 3 
           

期 中 の 評 価 個 表 

 

事業名 民有林直轄治山事業 事業計画期間 昭和 42 年度～平成 33 年度（ 54 年間） 

事業実施地区名 

（都道府県名） 

十津川（とつかわ） 

（奈良県） 
事業実施主体 

近畿中国森林管理局 

      奈良森林管理事務所 

事業の概要・目的 

 

 

 

 

 

当地区は、中央構造線の外帯に位置し、付加作用を受けていることから基岩は破砕され

ており、また、年間降水量が 3,000mm を越える年もある多雨地域であることから、幾度と

なく集中豪雨等による災害が発生している。また、地区内には大規模な発電用ダムがあり、

電力需要の増大と共にダムの機能保全が重要な課題となっている。 

 このため、崩壊地の復旧を重点的かつ計画的に実施し、保安林機能の維持向上を図るこ

とを目的に、奈良県等の要請を踏まえ、昭和 42 年度から民有林直轄治山事業を実施した。 

 事業着手後、崩壊地等の発生に応じ事業内容の見直しを行い、平成 18 年度末に当地区

の一部概成に伴い既存施設を奈良県へ移管し、事業対象区域を変更（約 2 万 ha 縮小）し

た。 

しかし、平成 23 年 9 月の台風 12 号に伴う豪雨より当地区及びその周辺部において多数

の崩壊地等が発生し、さらに当地区の区域拡大等に係る奈良県等の要請を踏まえ、事業対

象区域及び事業内容を見直し事業を実施することとしている。 

 

・全体計画額  17,840,000 千円 （平成 20 年度の評価時点：9,994,000 千円） 

  ・主な事業内容  渓間工 168 基 山腹工 217.3ha 

①費用対効果分析の 

算定基礎となった 

要因の変化 

当事業の費用対効果分析における主な効果は山地保全便益であり、実施した事業によっ

て侵食による土砂の流出及び山崩れ等によって大量に流出する土砂を抑制する効果であ

る。 

平成 23 年 9 月の台風 12 号に伴う豪雨により新たな崩壊地等が発生したことから、対策

工等の検討を行い、総事業費を 9,994,000 千円から 17,840,000 千円に見直し、事業計画

期間の終期を平成 26 年度から平成 33 年度に延長し整備を継続する計画とする。（事業対

象区域 22,800ha→35,450ha） 

 

なお、平成 24 年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。 

 

総 便 益 (B)     65,640,064   千円 （平成 20 年度の評価時点：37,691,397 千円） 

総 費 用 (C)     28,725,260  千円 （平成 20 年度の評価時点：18,797,418 千円） 

分析結果 (B/C)     2.29      (平成 20 年度の評価時点：2.01) 

②森林・林業情勢、 

農山漁村の状況 

その他の社会経 

済情勢の変化 

戦後造林された林分が多く、スギ、ヒノキの人工林が広く分布しており、また、吉野川

上流地域は、「吉野林業地域」と呼ばれ、我が国有数の優良材生産地である。 

 近年は、村内にある熊野古道が世界遺産に指定されるとともに温泉が脚光を浴び観光産

業で賑わいを見せている。 

 本事業の実施により、一部山腹崩壊地の復旧や荒廃渓流の安定化が図られているところ

であり、平成 18 年度末に奈良県に既存施設を移管した一部概成箇所については、森林の

再生が進んでいる。 

 しかしながら、平成 23 年 9 月の台風 12 号に伴う豪雨により、地域住民が避難生活を余

儀なくされる事態もあり、地域住民の安全を確保するためにも十津川地区民有林直轄治山

事業の推進が求められている。 

 

 主な保全対象 ： 人家 400 戸、国道・県道 33.7km、市町村道 20.7km、林道 4.3km、橋

梁 28 橋、発電用ダム 1 基 

 

③事業の進捗状況 
荒廃渓流については山脚固定と侵食防止のための渓間工、山腹崩壊地については崩壊地

の拡大防止及び森林への復旧整備のために山腹工を実施してきており、従前の計画では平

成 23 年度末の進捗率は 95.1%で、平成 26 年度末には概成する見込みであった。しかし、

平成 23年 9月の台風 12号に伴う豪雨により新たな崩壊地等が発生し事業費を見直したこ

とから、平成 23 年度末の進捗率は 53.3％となっている。 

整理番号 3 



(別添） 公共事業の事業評価書（林野公共事業の期中の評価）（平成24年9月7日公表）の一部修正　正誤表

１　直轄事業 １　直轄事業
　（２）民有林直轄治山事業 　（２）民有林直轄治山事業
　　２）地区別評価結果　十津川（参考資料） 　　２）地区別評価結果　十津川（参考資料）

正 誤

地 区 別 評 価 結 果 地 区 別 評 価 結 果

様式１

事 業 名　： 都道府県名： 奈良
施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

洪水防止便益 11,467,613

流域貯水便益 857,784

水質浄化便益 2,352,321

土砂流出防止便益 51,078,772

土砂崩壊防止便益 182,687

総　便　益    （Ｂ） 65,939,177

28,725,260 千円

65,939,177

28,725,260

総　費　用    （Ｃ）

費用便益比

大　区　分 備　　　　考

山地保全便益

水源涵養
かん

便益

便　益　集　計　表
（治山事業）

民有林直轄治山事業

十津川地区

＝ 2.30Ｂ÷Ｃ＝

様式１

事 業 名　： 都道府県名： 奈良
施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

洪水防止便益 11,467,613

流域貯水便益 857,784

水質浄化便益 2,053,208

土砂流出防止便益 51,078,772

土砂崩壊防止便益 182,687

総　便　益    （Ｂ） 65,640,064

28,725,260 千円

65,640,064

28,725,260
＝ 2.29Ｂ÷Ｃ＝

大　区　分 備　　　　考

山地保全便益

水源涵養
かん

便益

便　益　集　計　表
（治山事業）

民有林直轄治山事業

十津川地区

総　費　用    （Ｃ）

費用便益比



(別添） 公共事業の事業評価書（林野公共事業の期中の評価）（平成24年9月7日公表）の一部修正　正誤表

１　直轄事業 １　直轄事業
　（２）民有林直轄治山事業 　（２）民有林直轄治山事業
　　２）地区別評価結果　十津川（参考資料） 　　２）地区別評価結果　十津川（参考資料）

地 区 別 評 価 結 果 地 区 別 評 価 結 果

正 誤

水源涵養
かん

便益

　水質浄化便益
　　事業効果区域

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
風屋観測所 （H14～H23）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道給水原価（円／m3）
出典：「日本の水資源」

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

１0： 単位合わせのための調整値

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 事業効果面積 効果額 現在価値化

1966 6.0748
1967 5.8412 0.31 0.02 2 12
1968 5.6165 0.76 0.07 7 39
1969 5.4005 1.03 0.14 14 76
1970 5.1928 1.52 0.24 25 130
1971 4.9931 2.40 0.40 41 205
1972 4.8010 3.52 0.63 65 312
1973 4.6164 4.37 0.93 96 443
1974 4.4388 5.72 1.30 134 595
1975 4.2681 6.87 1.78 183 781
1976 4.1039 8.76 2.35 242 993
1977 3.9461 10.18 3.02 311 1,227
1978 3.7943 12.61 3.87 398 1,510
1979 3.6484 15.47 4.90 504 1,839
1980 3.5081 19.11 6.18 635 2,228
1981 3.3731 21.85 7.64 786 2,651
1982 3.2434 23.90 9.20 946 3,068
1983 3.1187 26.62 10.92 1,123 3,502
1984 2.9987 29.59 12.82 1,318 3,952
1985 2.8834 31.84 14.86 1,528 4,406
1986 2.7725 34.45 17.00 1,748 4,846
1987 2.6658 38.41 19.32 1,987 5,297
1988 2.5633 42.68 21.87 2,249 5,765
1989 2.4647 45.49 24.52 2,521 6,214
1990 2.3699 47.85 27.27 2,804 6,645
1991 2.2788 49.47 29.96 3,081 7,021
1992 2.1911 51.70 32.72 3,364 7,371
1993 2.1068 54.35 35.52 3,652 7,694
1994 2.0258 56.40 38.26 3,934 7,969
1995 1.9479 60.13 40.98 4,214 8,208
1996 1.8730 63.19 43.73 4,496 8,421
1997 1.8009 67.53 46.66 4,798 8,641
1998 1.7317 69.22 49.47 5,087 8,809
1999 1.6651 73.99 52.46 5,394 8,982
2000 1.6010 82.00 55.80 5,738 9,187
2001 1.5395 86.72 59.28 6,095 9,383
2002 1.4802 90.05 62.73 6,450 9,547
2003 1.4233 93.94 66.13 6,800 9,678
2004 1.3686 97.09 69.58 7,154 9,791
2005 1.3159 100.28 73.07 7,513 9,886
2006 1.2653 104.28 76.72 7,889 9,982
2007 1.2167 107.14 80.41 8,268 10,060
2008 1.1699 111.01 84.20 8,658 10,129
2009 1.1249 114.52 88.08 9,057 10,188
2010 1.0816 117.11 91.86 9,445 10,216
2011 1.0400 119.92 95.65 9,835 10,228
2012 1.0000 124.94 99.47 10,228 10,228
2013 0.9615 137.99 104.05 10,699 10,287
2014 0.9246 155.11 109.48 11,257 10,408
2015 0.8890 170.85 115.41 11,867 10,550

689,117

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×

　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ）

2,314

15

105

0.51

0.56

68.60

u＝
Ｑｘ＋Ｑｙ

155.00 億

669.00 億

単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 88.87

176.35

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ

出典：「地球環境・人間生活にかかる農業及び森林の多面的な機能の評価に関する調査研究報告書」（三菱総合研究所,H13.11)「雨水利用ハンドブック」

0.31 ～ 224.93

水源涵養
かん

便益

　水質浄化便益
　　事業効果区域

T-1 Ｙ

ｔ ｔ
ｔ = １ ｔ =T

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ

Ａ： 事業対象区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
風屋観測所 （H14～H23）

Ｔ： 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数

D1： 事業実施前の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 事業実施後、Ｔ年経過後の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道給水原価（円／m3）
出典：「日本の水資源」

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

１0： 単位合わせのための調整値

年度 社会的割引率 事業対象区域面積 事業効果面積 効果額 現在価値化

1966 6.0748
1967 5.8412 0.31 0.02 2 12
1968 5.6165 0.76 0.07 6 34
1969 5.4005 1.03 0.14 13 70
1970 5.1928 1.52 0.24 22 114
1971 4.9931 2.40 0.40 36 180
1972 4.8010 3.52 0.63 57 274
1973 4.6164 4.37 0.93 83 383
1974 4.4388 5.72 1.30 117 519
1975 4.2681 6.87 1.78 160 683
1976 4.1039 8.76 2.35 211 866
1977 3.9461 10.18 3.02 271 1,069
1978 3.7943 12.61 3.87 347 1,317
1979 3.6484 15.47 4.90 440 1,605
1980 3.5081 19.11 6.18 555 1,947
1981 3.3731 21.85 7.64 686 2,314
1982 3.2434 23.90 9.20 826 2,679
1983 3.1187 26.62 10.92 980 3,056
1984 2.9987 29.59 12.82 1,151 3,452
1985 2.8834 31.84 14.86 1,334 3,846
1986 2.7725 34.45 17.00 1,526 4,231
1987 2.6658 38.41 19.32 1,734 4,622
1988 2.5633 42.68 21.87 1,963 5,032
1989 2.4647 45.49 24.52 2,201 5,425
1990 2.3699 47.85 27.27 2,447 5,799
1991 2.2788 49.47 29.96 2,689 6,128
1992 2.1911 51.70 32.72 2,937 6,435
1993 2.1068 54.35 35.52 3,188 6,716
1994 2.0258 56.40 38.26 3,434 6,957
1995 1.9479 60.13 40.98 3,678 7,164
1996 1.8730 63.19 43.73 3,925 7,352
1997 1.8009 67.53 46.66 4,188 7,542
1998 1.7317 69.22 49.47 4,440 7,689
1999 1.6651 73.99 52.46 4,708 7,839
2000 1.6010 82.00 55.80 5,008 8,018
2001 1.5395 86.72 59.28 5,320 8,190
2002 1.4802 90.05 62.73 5,630 8,334
2003 1.4233 93.94 66.13 5,935 8,447
2004 1.3686 97.09 69.58 6,245 8,547
2005 1.3159 100.28 73.07 6,558 8,630
2006 1.2653 104.28 76.72 6,885 8,712
2007 1.2167 107.14 80.41 7,217 8,781
2008 1.1699 111.01 84.20 7,557 8,841
2009 1.1249 114.52 88.08 7,905 8,892
2010 1.0816 117.11 91.86 8,244 8,917
2011 1.0400 119.92 95.65 8,584 8,927
2012 1.0000 124.94 99.47 8,927 8,927
2013 0.9615 137.99 104.05 9,338 8,978
2014 0.9246 155.11 109.48 9,826 9,085
2015 0.8890 170.85 115.41 10,358 9,208

u＝
Ｑｘ＋Ｑｙ

155.00 億

1,707.30 億

単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 77.57

176.35

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ

出典：「地球環境・人間生活にかかる農業及び森林の多面的な機能の評価に関する調査研究報告書」（三菱総合研究所,H13.11)「雨水利用ハンドブック」

0.31 ～ 224.93

2,314

15

105

0.51

0.56

68.60

Ｂ＝ Σ ＋ Σ ×
　Ｔ×（１＋ｉ） （１＋ｉ）

601,494

t 1
（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10



(別添） 公共事業の事業評価書（林野公共事業の期中の評価）（平成24年9月7日公表）の一部修正　正誤表

正 誤

１　直轄事業 １　直轄事業
　（２）民有林直轄治山事業 　（２）民有林直轄治山事業
　　２）地区別評価結果　十津川（参考資料） 　　２）地区別評価結果　十津川（参考資料）

地 区 別 評 価 結 果 地 区 別 評 価 結 果

2016 0.8548 184.91 121.93 12,537 10,717
2017 0.8219 197.73 129.12 13,277 10,912
2018 0.7903 207.29 136.69 14,055 11,108
2019 0.7599 216.11 144.62 14,870 11,300
2020 0.7307 222.16 152.74 15,705 11,476
2021 0.7026 224.93 160.77 16,531 11,615
2022 0.6756 224.93 168.63 17,339 11,714
2023 0.6496 224.93 176.22 18,119 11,770
2024 0.6246 224.93 183.59 18,877 11,791
2025 0.6006 224.93 190.78 19,617 11,782
2026 0.5775 224.93 197.78 20,336 11,744
2027 0.5553 224.93 204.44 21,021 11,673
2028 0.5339 224.93 210.25 21,619 11,542
2029 0.5134 224.93 214.89 22,096 11,344
2030 0.4936 224.93 218.52 22,469 11,091
2031 0.4746 224.93 221.16 22,740 10,792
2032 0.4564 224.93 222.98 22,927 10,464
2033 0.4388 224.93 224.16 23,049 10,114
2034 0.4220 224.93 224.75 23,109 9,752
2035 0.4057 224.93 224.93 23,128 9,383
2036 0.3901 224.93 224.93 23,128 9,022
2037 0.3751 224.93 224.93 23,128 8,675
2038 0.3607 224.93 224.93 23,128 8,342
2039 0.3468 224.93 224.93 23,128 8,021
2040 0.3335 224.93 224.93 23,128 7,713
2041 0.3207 224.93 224.93 23,128 7,417
2042 0.3083 224.93 224.93 23,128 7,130
2043 0.2965 224.93 224.93 23,128 6,857
2044 0.2851 224.93 224.93 23,128 6,594
2045 0.2741 224.93 224.93 23,128 6,339
2046 0.2636 224.93 224.93 23,128 6,097
2047 0.2534 224.93 224.93 23,128 5,861
2048 0.2437 224.93 224.93 23,128 5,636
2049 0.2343 224.93 224.93 23,128 5,419
2050 0.2253 224.93 224.93 23,128 5,211
2051 0.2166 224.93 224.93 23,128 5,010
2052 0.2083 224.93 224.93 23,128 4,818
2053 0.2003 224.93 224.93 23,128 4,633
2054 0.1926 224.93 224.93 23,128 4,454
2055 0.1852 224.93 224.93 23,128 4,283
2056 0.1780 224.93 224.93 23,128 4,117
2057 0.1712 224.93 224.93 23,128 3,960
2058 0.1646 224.93 224.93 23,128 3,807
2059 0.1583 224.93 224.93 23,128 3,661
2060 0.1522 224.93 224.93 23,128 3,520
2061 0.1463 224.93 224.93 23,128 3,384
2062 0.1407 224.93 224.93 23,128 3,254
2063 0.1353 224.93 224.93 23,128 3,129
2064 0.1301 224.93 224.93 23,128 3,009
2065 0.1251 224.93 224.93 23,128 2,893
2066 0.1203 224.93 224.93 23,128 2,782
2067 0.1157 224.93 224.93 23,128 2,676
2068 0.1112 224.93 224.93 23,128 2,572
2069 0.1069 224.93 224.93 23,128 2,472
2070 0.1028 224.93 224.93 23,128 2,378
2071 0.0989 224.93 224.93 23,128 2,287
合計 689,117

2016 0.8548 184.91 121.93 10,943 9,354
2017 0.8219 197.73 129.12 11,588 9,524
2018 0.7903 207.29 136.69 12,268 9,695
2019 0.7599 216.11 144.62 12,979 9,863
2020 0.7307 222.16 152.74 13,708 10,016
2021 0.7026 224.93 160.77 14,429 10,138
2022 0.6756 224.93 168.63 15,134 10,225
2023 0.6496 224.93 176.22 15,815 10,273
2024 0.6246 224.93 183.59 16,477 10,292
2025 0.6006 224.93 190.78 17,122 10,283
2026 0.5775 224.93 197.78 17,750 10,251
2027 0.5553 224.93 204.44 18,348 10,189
2028 0.5339 224.93 210.25 18,870 10,075
2029 0.5134 224.93 214.89 19,286 9,901
2030 0.4936 224.93 218.52 19,612 9,680
2031 0.4746 224.93 221.16 19,849 9,420
2032 0.4564 224.93 222.98 20,012 9,133
2033 0.4388 224.93 224.16 20,118 8,828
2034 0.4220 224.93 224.75 20,171 8,512
2035 0.4057 224.93 224.93 20,187 8,190
2036 0.3901 224.93 224.93 20,187 7,875
2037 0.3751 224.93 224.93 20,187 7,572
2038 0.3607 224.93 224.93 20,187 7,281
2039 0.3468 224.93 224.93 20,187 7,001
2040 0.3335 224.93 224.93 20,187 6,732
2041 0.3207 224.93 224.93 20,187 6,474
2042 0.3083 224.93 224.93 20,187 6,224
2043 0.2965 224.93 224.93 20,187 5,985
2044 0.2851 224.93 224.93 20,187 5,755
2045 0.2741 224.93 224.93 20,187 5,533
2046 0.2636 224.93 224.93 20,187 5,321
2047 0.2534 224.93 224.93 20,187 5,115
2048 0.2437 224.93 224.93 20,187 4,920
2049 0.2343 224.93 224.93 20,187 4,730
2050 0.2253 224.93 224.93 20,187 4,548
2051 0.2166 224.93 224.93 20,187 4,373
2052 0.2083 224.93 224.93 20,187 4,205
2053 0.2003 224.93 224.93 20,187 4,043
2054 0.1926 224.93 224.93 20,187 3,888
2055 0.1852 224.93 224.93 20,187 3,739
2056 0.1780 224.93 224.93 20,187 3,593
2057 0.1712 224.93 224.93 20,187 3,456
2058 0.1646 224.93 224.93 20,187 3,323
2059 0.1583 224.93 224.93 20,187 3,196
2060 0.1522 224.93 224.93 20,187 3,072
2061 0.1463 224.93 224.93 20,187 2,953
2062 0.1407 224.93 224.93 20,187 2,840
2063 0.1353 224.93 224.93 20,187 2,731
2064 0.1301 224.93 224.93 20,187 2,626
2065 0.1251 224.93 224.93 20,187 2,525
2066 0.1203 224.93 224.93 20,187 2,428
2067 0.1157 224.93 224.93 20,187 2,336
2068 0.1112 224.93 224.93 20,187 2,245
2069 0.1069 224.93 224.93 20,187 2,158
2070 0.1028 224.93 224.93 20,187 2,075
2071 0.0989 224.93 224.93 20,187 1,996
合計 601,494



(別添） 公共事業の事業評価書（林野公共事業の期中の評価）（平成24年9月7日公表）の一部修正　正誤表

１　直轄事業 １　直轄事業
　（２）民有林直轄治山事業 　（２）民有林直轄治山事業
　　２）地区別評価結果　十津川（参考資料） 　　２）地区別評価結果　十津川（参考資料）

地 区 別 評 価 結 果 地 区 別 評 価 結 果

正 誤

水源涵養
かん

便益

　水質浄化便益

　　保全効果区域

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ

Ａ： 保全効果区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
風屋観測所 （H14～H23）

D1： 保全効果区域を放置した場合に想定される将来の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 保全効果区域内の現在の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道給水原価（円／m3）
出典：「日本の水資源」

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

１0： 単位合わせのための調整値

年度 社会的割引率 t/Y 事業効果面積 効果額 現在価値化

1966 6.0748
1967 5.8412 0.0095 1.19 1 6
1968 5.6165 0.0190 2.95 6 34
1969 5.4005 0.0286 3.96 12 65
1970 5.1928 0.0381 5.94 23 119
1971 4.9931 0.0476 9.30 46 230
1972 4.8010 0.0571 13.68 80 384
1973 4.6164 0.0667 16.94 116 536
1974 4.4388 0.0762 22.11 173 768
1975 4.2681 0.0857 26.56 234 999
1976 4.1039 0.0952 33.92 332 1,362
1977 3.9461 0.1048 39.38 424 1,673
1978 3.7943 0.1143 48.73 573 2,174
1979 3.6484 0.1238 59.75 761 2,776
1980 3.5081 0.1333 73.85 1,012 3,550
1981 3.3731 0.1429 84.48 1,241 4,186
1982 3.2434 0.1524 92.38 1,448 4,696
1983 3.1187 0.1619 102.90 1,713 5,342
1984 2.9987 0.1714 114.36 2,015 6,042
1985 2.8834 0.1810 122.98 2,289 6,600
1986 2.7725 0.1905 133.11 2,607 7,228
1987 2.6658 0.2000 148.42 3,052 8,136
1988 2.5633 0.2095 164.88 3,552 9,105
1989 2.4647 0.2190 175.76 3,958 9,755
1990 2.3699 0.2286 184.86 4,345 10,297
1991 2.2788 0.2381 191.14 4,680 10,665
1992 2.1911 0.2476 199.75 5,085 11,142
1993 2.1068 0.2571 210.03 5,552 11,697
1994 2.0258 0.2667 217.91 5,976 12,106
1995 1.9479 0.2762 232.36 6,599 12,854
1996 1.8730 0.2857 244.15 7,172 13,433
1997 1.8009 0.2952 260.94 7,920 14,263
1998 1.7317 0.3048 267.42 8,381 14,513
1999 1.6651 0.3143 285.83 9,237 15,381
2000 1.6010 0.3238 316.82 10,548 16,887
2001 1.5395 0.3333 334.99 11,480 17,673
2002 1.4802 0.3429 347.87 12,265 18,155
2003 1.4233 0.3524 362.91 13,150 18,716
2004 1.3686 0.3619 375.06 13,957 19,102
2005 1.3159 0.3714 387.44 14,796 19,470
2006 1.2653 0.3810 402.92 15,785 19,973
2007 1.2167 0.3905 413.95 16,621 20,223
2008 1.1699 0.4000 428.86 17,639 20,636
2009 1.1249 0.4095 442.45 18,630 20,957
2010 1.0816 0.4190 452.37 19,489 21,079
2011 1.0400 0.4286 463.22 20,414 21,231
2012 1.0000 0.4381 482.65 21,742 21,742
2013 0.9615 0.4476 533.02 24,531 23,587
2014 0.9246 0.4571 599.18 28,162 26,039
2015 0.8890 0.4667 659.92 31,668 28,153
2016 0.8548 0.4762 714.23 34,972 29,894
2017 0.8219 0.4857 763.83 38,147 31,353
2018 0.7903 0.4952 800.71 40,771 32,221

u＝
Ｑｘ＋Ｑｙ

Ｂ＝ Σ
Y × (1 ＋ ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ

1,663,204

t×（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10

出典：「地球環境・人間生活にかかる農業及び森林の多面的な機能の評価に関する調査研究報告書」（三菱総合研究所,H13.11)「雨水利用ハンドブック」

単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 88.87

176.35

68.60

105

155.00 億

669.00 億

868.83

2,314

0.51

0.56

水源涵養
かん

便益

　水質浄化便益

　　保全効果区域

Ｙ

ｔ
ｔ = １

Ｑｘ： 全貯留量のうち生活用水使用相当量

Ｑy： 全貯留量－Ｑｘ

Ａ： 保全効果区域面積（ｈａ）

P： 年間平均降雨量（ｍｍ／年）
風屋観測所 （H14～H23）

D1： 保全効果区域を放置した場合に想定される将来の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

D2： 保全効果区域内の現在の貯留率
出典：「森林の間伐と水収支」（近嵐ら、1987）

Uｘ： 単位当たりの上水道給水原価（円／m3）
出典：「日本の水資源」

Uｙ： 単位当たりの雨水浄化費（円／m3）

u：

Ｙ： 評価期間

１0： 単位合わせのための調整値

年度 社会的割引率 t/Y 事業効果面積 効果額 現在価値化

1966 6.0748
1967 5.8412 0.0095 1.19 1 6
1968 5.6165 0.0190 2.95 5 28
1969 5.4005 0.0286 3.96 10 54
1970 5.1928 0.0381 5.94 20 104
1971 4.9931 0.0476 9.30 40 200
1972 4.8010 0.0571 13.68 70 336
1973 4.6164 0.0667 16.94 101 466
1974 4.4388 0.0762 22.11 151 670
1975 4.2681 0.0857 26.56 204 871
1976 4.1039 0.0952 33.92 290 1,190
1977 3.9461 0.1048 39.38 370 1,460
1978 3.7943 0.1143 48.73 500 1,897
1979 3.6484 0.1238 59.75 664 2,423
1980 3.5081 0.1333 73.85 883 3,098
1981 3.3731 0.1429 84.48 1,083 3,653
1982 3.2434 0.1524 92.38 1,264 4,100
1983 3.1187 0.1619 102.90 1,495 4,662
1984 2.9987 0.1714 114.36 1,759 5,275
1985 2.8834 0.1810 122.98 1,998 5,761
1986 2.7725 0.1905 133.11 2,276 6,310
1987 2.6658 0.2000 148.42 2,664 7,102
1988 2.5633 0.2095 164.88 3,100 7,946
1989 2.4647 0.2190 175.76 3,455 8,516
1990 2.3699 0.2286 184.86 3,793 8,989
1991 2.2788 0.2381 191.14 4,084 9,307
1992 2.1911 0.2476 199.75 4,439 9,726
1993 2.1068 0.2571 210.03 4,846 10,210
1994 2.0258 0.2667 217.91 5,216 10,567
1995 1.9479 0.2762 232.36 5,760 11,220
1996 1.8730 0.2857 244.15 6,260 11,725
1997 1.8009 0.2952 260.94 6,913 12,450
1998 1.7317 0.3048 267.42 7,315 12,667
1999 1.6651 0.3143 285.83 8,063 13,426
2000 1.6010 0.3238 316.82 9,207 14,740
2001 1.5395 0.3333 334.99 10,021 15,427
2002 1.4802 0.3429 347.87 10,706 15,847
2003 1.4233 0.3524 362.91 11,478 16,337
2004 1.3686 0.3619 375.06 12,182 16,672
2005 1.3159 0.3714 387.44 12,914 16,994
2006 1.2653 0.3810 402.92 13,777 17,432
2007 1.2167 0.3905 413.95 14,508 17,652
2008 1.1699 0.4000 428.86 15,396 18,012
2009 1.1249 0.4095 442.45 16,261 18,292
2010 1.0816 0.4190 452.37 17,011 18,399
2011 1.0400 0.4286 463.22 17,818 18,531
2012 1.0000 0.4381 482.65 18,977 18,977
2013 0.9615 0.4476 533.02 21,412 20,588
2014 0.9246 0.4571 599.18 24,581 22,728
2015 0.8890 0.4667 659.92 27,641 24,573
2016 0.8548 0.4762 714.23 30,525 26,093
2017 0.8219 0.4857 763.83 33,296 27,366
2018 0.7903 0.4952 800.71 35,586 28,124

105

155.00 億

1,707.30 億

868.83

2,314

0.51

0.56

1,451,714

t×（Ｄ2-Ｄ1)×Ａ×Ｐ×u×10

出典：「地球環境・人間生活にかかる農業及び森林の多面的な機能の評価に関する調査研究報告書」（三菱総合研究所,H13.11)「雨水利用ハンドブック」

単位当たりの水質浄化費（U x とU y を用いてＱ x とＱ yで比例按分して算出） 77.57

176.35

68.60

u＝
Ｑｘ＋Ｑｙ

Ｂ＝ Σ
Y × (1 ＋ ｉ）

Ｕｘ×Ｑｘ＋Ｕｙ×Ｑｙ



(別添） 公共事業の事業評価書（林野公共事業の期中の評価）（平成24年9月7日公表）の一部修正　正誤表

正 誤

１　直轄事業 １　直轄事業
　（２）民有林直轄治山事業 　（２）民有林直轄治山事業
　　２）地区別評価結果　十津川（参考資料） 　　２）地区別評価結果　十津川（参考資料）

地 区 別 評 価 結 果 地 区 別 評 価 結 果

2019 0.7599 0.5048 834.80 43,330 32,926
2020 0.7307 0.5143 858.18 45,382 33,161
2021 0.7026 0.5238 868.83 46,794 32,877
2022 0.6756 0.5333 868.83 47,643 32,188
2023 0.6496 0.5429 868.83 48,500 31,506
2024 0.6246 0.5524 868.83 49,349 30,823
2025 0.6006 0.5619 868.83 50,198 30,149
2026 0.5775 0.5714 868.83 51,046 29,479
2027 0.5553 0.5810 868.83 51,904 28,822
2028 0.5339 0.5905 868.83 52,753 28,165
2029 0.5134 0.6000 868.83 53,601 27,519
2030 0.4936 0.6095 868.83 54,450 26,877
2031 0.4746 0.6190 868.83 55,299 26,245
2032 0.4564 0.6286 868.83 56,156 25,630
2033 0.4388 0.6381 868.83 57,005 25,014
2034 0.4220 0.6476 868.83 57,854 24,414
2035 0.4057 0.6571 868.83 58,702 23,815
2036 0.3901 0.6667 868.83 59,560 23,234
2037 0.3751 0.6762 868.83 60,409 22,659
2038 0.3607 0.6857 868.83 61,257 22,095
2039 0.3468 0.6952 868.83 62,106 21,538
2040 0.3335 0.7048 868.83 62,964 20,998
2041 0.3207 0.7143 868.83 63,812 20,465
2042 0.3083 0.7238 868.83 64,661 19,935
2043 0.2965 0.7333 868.83 65,510 19,424
2044 0.2851 0.7429 868.83 66,367 18,921
2045 0.2741 0.7524 868.83 67,216 18,424
2046 0.2636 0.7619 868.83 68,065 17,942
2047 0.2534 0.7714 868.83 68,914 17,463
2048 0.2437 0.7810 868.83 69,771 17,003
2049 0.2343 0.7905 868.83 70,620 16,546
2050 0.2253 0.8000 868.83 71,469 16,102
2051 0.2166 0.8095 868.83 72,317 15,664
2052 0.2083 0.8190 868.83 73,166 15,240
2053 0.2003 0.8286 868.83 74,024 14,827
2054 0.1926 0.8381 868.83 74,872 14,420
2055 0.1852 0.8476 868.83 75,721 14,024
2056 0.1780 0.8571 868.83 76,570 13,629
2057 0.1712 0.8667 868.83 77,427 13,256
2058 0.1646 0.8762 868.83 78,276 12,884
2059 0.1583 0.8857 868.83 79,125 12,525
2060 0.1522 0.8952 868.83 79,973 12,172
2061 0.1463 0.9048 868.83 80,831 11,826
2062 0.1407 0.9143 868.83 81,680 11,492
2063 0.1353 0.9238 868.83 82,528 11,166
2064 0.1301 0.9333 868.83 83,377 10,847
2065 0.1251 0.9429 868.83 84,235 10,538
2066 0.1203 0.9524 868.83 85,083 10,235
2067 0.1157 0.9619 868.83 85,932 9,942
2068 0.1112 0.9714 868.83 86,781 9,650
2069 0.1069 0.9810 868.83 87,638 9,369
2070 0.1028 0.9905 868.83 88,487 9,096
2071 0.0989 1.0000 868.83 89,336 8,835
合計 1,663,204

2019 0.7599 0.5048 834.80 37,820 28,739
2020 0.7307 0.5143 858.18 39,611 28,944
2021 0.7026 0.5238 868.83 40,844 28,697
2022 0.6756 0.5333 868.83 41,584 28,094
2023 0.6496 0.5429 868.83 42,333 27,500
2024 0.6246 0.5524 868.83 43,074 26,904
2025 0.6006 0.5619 868.83 43,815 26,315
2026 0.5775 0.5714 868.83 44,555 25,731
2027 0.5553 0.5810 868.83 45,304 25,157
2028 0.5339 0.5905 868.83 46,045 24,583
2029 0.5134 0.6000 868.83 46,785 24,019
2030 0.4936 0.6095 868.83 47,526 23,459
2031 0.4746 0.6190 868.83 48,267 22,908
2032 0.4564 0.6286 868.83 49,016 22,371
2033 0.4388 0.6381 868.83 49,756 21,833
2034 0.4220 0.6476 868.83 50,497 21,310
2035 0.4057 0.6571 868.83 51,238 20,787
2036 0.3901 0.6667 868.83 51,986 20,280
2037 0.3751 0.6762 868.83 52,727 19,778
2038 0.3607 0.6857 868.83 53,468 19,286
2039 0.3468 0.6952 868.83 54,209 18,800
2040 0.3335 0.7048 868.83 54,957 18,328
2041 0.3207 0.7143 868.83 55,698 17,862
2042 0.3083 0.7238 868.83 56,439 17,400
2043 0.2965 0.7333 868.83 57,180 16,954
2044 0.2851 0.7429 868.83 57,928 16,515
2045 0.2741 0.7524 868.83 58,669 16,081
2046 0.2636 0.7619 868.83 59,410 15,660
2047 0.2534 0.7714 868.83 60,150 15,242
2048 0.2437 0.7810 868.83 60,899 14,841
2049 0.2343 0.7905 868.83 61,640 14,442
2050 0.2253 0.8000 868.83 62,381 14,054
2051 0.2166 0.8095 868.83 63,121 13,672
2052 0.2083 0.8190 868.83 63,862 13,302
2053 0.2003 0.8286 868.83 64,611 12,942
2054 0.1926 0.8381 868.83 65,351 12,587
2055 0.1852 0.8476 868.83 66,092 12,240
2056 0.1780 0.8571 868.83 66,833 11,896
2057 0.1712 0.8667 868.83 67,582 11,570
2058 0.1646 0.8762 868.83 68,322 11,246
2059 0.1583 0.8857 868.83 69,063 10,933
2060 0.1522 0.8952 868.83 69,804 10,624
2061 0.1463 0.9048 868.83 70,552 10,322
2062 0.1407 0.9143 868.83 71,293 10,031
2063 0.1353 0.9238 868.83 72,034 9,746
2064 0.1301 0.9333 868.83 72,775 9,468
2065 0.1251 0.9429 868.83 73,523 9,198
2066 0.1203 0.9524 868.83 74,264 8,934
2067 0.1157 0.9619 868.83 75,005 8,678
2068 0.1112 0.9714 868.83 75,746 8,423
2069 0.1069 0.9810 868.83 76,494 8,177
2070 0.1028 0.9905 868.83 77,235 7,940
2071 0.0989 1.0000 868.83 77,976 7,712
合計 1,451,714


