

令和7年度 富山森林管理署 造林等事業 発注見通し

令和7年8月20日
分任支出負担行為担当官
富山森林管理署長 青野 洋徳

番号	工事の名称	施工場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	備 考
1	水無国有林 保安林総合改良整備工事(富山1)	富山県南砺市 水無国有林 303ね林小班外	約5ヶ月	造林	本数調整伐 約21ha	一般競争入札	入札済	
2	舟見生産森林組合 官行造林事業(富山2)	富山県下新川郡入善町 舟見生産森林組合官行造林 1い林小班	約4ヶ月	造林	保育間伐(存置型) 約8ha	一般競争入札	入札済	

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。