

令和6年度 富山森林管理署

治山工事

発注見通し

令和7年2月13日

分任支出負担行為担当官

富山森林管理署長 鈴木 修

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	スゴ谷下流復旧治山工事 R6	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約8ヶ月	治山工事	溪間工 0.5基	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約693.7m <sup>3</sup>	
2	スゴーの谷復旧治山工事 R6	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約8ヶ月	治山工事	溪間工 0.4基 山腹工 0.49ha	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約420.7m <sup>3</sup> モルタル 約55.3m <sup>3</sup>	
3	小又川復旧治山工事 (取りやめ)	富山県中新川郡上市町 早月国有林 133・135林班	約6ヶ月	治山工事	溪間工補修 1基	1,200万円以上 4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	取りやめ		
1	治山実施設計 (富山森林管理署 相ノ又 谷)	富山県下新川郡朝日町 小川国有林6 林班	約8ヶ月	測量・建設コンサル タント等業務	治山施設の測量・設計 (溪間工 2基)	300万円以上1千万 円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済		R5年度補正
4	小又川復旧治山工事	富山県中新川郡上市町 早月国有林 133・134・135林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工補修 1基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 約16.4m <sup>3</sup>	R6年度補正
5	大ブナクラ谷復旧治山工事	富山県中新川郡上市町 早月国有林 127林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 約541.2m <sup>3</sup>	R6年度補正
6	相ノ又谷復旧治山工事	富山県下新川郡朝日町 小川国有林6 林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工 0.32ha	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	大型ふとんかご 約726.8m <sup>2</sup> かご枠 約302.0m	R6年度補正 (ゼロ国)
7	東又谷復旧治山工事	富山県魚津市 片貝国有林54・55林 班	約7ヶ月	治山工事	溪間工 0.3基 溪間工補修 1基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 約288.4m <sup>3</sup>	R6年度補正 (ゼロ国)
8	スゴ谷上流復旧治山工事	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約8ヶ月	治山工事	溪間工 0.2基	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 約1,144.0m <sup>3</sup>	R6年度補正
9	スゴ谷下流復旧治山工事	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約8ヶ月	治山工事	溪間工補修 1基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	大型ブロック 約180.3m <sup>2</sup> コンクリート 約273.8m <sup>3</sup>	R6年度補正 (ゼロ国)
10	出大谷災害関連緊急治山工事	富山県黒部市 黒部奥山国有林25林 班	約11ヶ月	治山工事	溪間工2基	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	鋼製枠 約159.51t	R6年度補正