

様式 2

費用集計表
(森林整備事業)

事業名: 森林環境保全整備事業(国有林)
 施行箇所: 日高森林計画区

都道府県名: 北海道

(単位: 千円)

年度	事業費(税抜き)	割引率	現在価値額	年度	事業費(税抜き)	割引率	現在価値額
2019		× 1.0000		2080	0	× 0.0914	0
2020	1,493,618	× 0.9615	1,436,114	2081	0	× 0.0879	0
2021	864,242	× 0.9246	799,078	2082	0	× 0.0845	0
2022	738,296	× 0.8890	656,345	2083	0	× 0.0813	0
2023	740,695	× 0.8548	633,146	2084	0	× 0.0781	0
2024	763,594	× 0.8219	627,598	2085	0	× 0.0751	0
2025	63,215	× 0.7903	49,959	2086	0	× 0.0722	0
2026	60,653	× 0.7599	46,090	2087	0	× 0.0695	0
2027	11,164	× 0.7307	8,158	2088	0	× 0.0668	0
2028	9,167	× 0.7026	6,441	2089	0	× 0.0642	0
2029	8,417	× 0.6756	5,687	2090	0	× 0.0617	0
2030	449,916	× 0.6496	292,265	2091	0	× 0.0594	0
2031	453,587	× 0.6246	283,310	2092	0	× 0.0571	0
2032	443,244	× 0.6006	266,212	2093	0	× 0.0549	0
2033	464,238	× 0.5775	268,097	2094	0	× 0.0528	0
2034	462,551	× 0.5553	256,855	2095	0	× 0.0508	0
2035	6,233	× 0.5339	3,328	2096	0	× 0.0488	0
2036	6,233	× 0.5134	3,200	2097	0	× 0.0469	0
2037	5,983	× 0.4936	2,953	2098	0	× 0.0451	0
2038	566	× 0.4746	269	2099	0	× 0.0434	0
2039	47,158	× 0.4564	21,523	2100	0	× 0.0417	0
2040	275,317	× 0.4388	120,809	2101	0	× 0.0401	0
2041	273,120	× 0.4220	115,257	2102	0	× 0.0386	0
2042	274,377	× 0.4057	111,315	2103	0	× 0.0371	0
2043	358,618	× 0.3901	139,897	2104	0	× 0.0357	0
2044	358,618	× 0.3751	134,518	2105	0	× 0.0343	0
2045	130,459	× 0.3607	47,057	2106	0	× 0.0330	0
2046	7,029	× 0.3468	2,438	2107	0	× 0.0317	0
2047	7,029	× 0.3335	2,344	2108	0	× 0.0305	0
2048	7,029	× 0.3207	2,254	2109	0	× 0.0293	0
2049	53,621	× 0.3083	16,531	2110	0	× 0.0282	0
2050	53,621	× 0.2965	15,899	2111	0	× 0.0271	0
2051	51,335	× 0.2851	14,636	2112	0	× 0.0261	0
2052	61,472	× 0.2741	16,849	2113	0	× 0.0251	0
2053	145,713	× 0.2636	38,410	2114	0	× 0.0241	0
2054	145,713	× 0.2534	36,924	2115	0	× 0.0232	0
2055	145,713	× 0.2437	35,510	2116	0	× 0.0223	0
2056	21,608	× 0.2343	5,063	2117	0	× 0.0214	0
2057	7,029	× 0.2253	1,584	2118	0	× 0.0206	0
2058	7,029	× 0.2166	1,522	2119	0	× 0.0198	0
2059	53,621	× 0.2083	11,169				
2060	53,621	× 0.2003	10,740				
2061	50,835	× 0.1926	9,791				
2062	60,906	× 0.1852	11,280				
2063	145,147	× 0.1780	25,836				
2064	145,147	× 0.1712	24,849				
2065	145,147	× 0.1646	23,891				
2066	21,042	× 0.1583	3,331				
2067	6,463	× 0.1522	984				
2068	6,463	× 0.1463	946				
2069	6,463	× 0.1407	909				
2070	6,463	× 0.1353	874				
2071	5,462	× 0.1301	711				
2072	15,254	× 0.1251	1,908				
2073	15,254	× 0.1203	1,835				
2074	15,254	× 0.1157	1,765				
2075	15,254	× 0.1112	1,696				
2076	14,579	× 0.1069	1,558				
2077	0	× 0.1028	0				
2078	0	× 0.0989	0				
2079	0	× 0.0951	0				
				合 計			6,659,517
				C=	6,659,517	千円	

$$B = \left[\sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \sum_{t=T}^Y \frac{1}{(1+i)^t} \right] \times \frac{(f1-f2) \times \alpha \times A \times U}{360}$$

- U: 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費(円/m³/sec) 4,190,000
- 出典:「ダム年鑑2019」
- f1: 事業実施前の流出係数 0.55
浸透能中 緩 要整備森林(疎林)
- 出典:「治山設計」(山口伊佐夫著,1979)
- f2: 事業実施後、T年経過後の流出係数 0.45
浸透能中 緩 整備済森林
- 出典:「治山設計」(山口伊佐夫著,1979)
- T: 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数 15
- α: 100年確率時雨量(mm/h) 59
- 出典: 北海道の大雨資料(第12編)(北海道建設部土木局河川課作成、平成23年4月20日掲載) 事業予定地付近の日高観測所外9か所の平均値
- A: 事業対象区域面積(ha) 120.48 ~ 9,020.47
- 360: 単位合わせのための調整値
- Y: 評価期間 100
- t: 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。
 ※社会的割引率を考慮するために用いる(1+i)^t(年数)とは異なる。
- i: 社会的割引率(0.04)

事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ流出係数等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	事業効果面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000				
2020	0.9615	2,030.69	135.38	9,296	8,938
2021	0.9246	3,928.58	397.28	27,281	25,224
2022	0.8890	5,837.69	786.46	54,006	48,011
2023	0.8548	7,489.81	1,285.78	88,294	75,474
2024	0.8219	9,020.47	1,887.15	129,589	106,509
2025	0.7903	9,020.47	2,488.51	170,884	135,050
2026	0.7599	9,020.47	3,089.88	212,179	161,235
2027	0.7307	9,020.47	3,691.24	253,474	185,213
2028	0.7026	9,020.47	4,292.61	294,769	207,105
2029	0.6756	9,020.47	4,893.97	336,064	227,045
2030	0.6496	9,020.47	5,495.34	377,359	245,132
2031	0.6246	9,020.47	6,096.70	418,654	261,491
2032	0.6006	9,020.47	6,698.07	459,950	276,246
2033	0.5775	8,966.80	7,249.34	497,805	287,482
2034	0.5553	8,943.00	7,824.91	537,329	298,379
2035	0.5339	8,900.89	8,250.01	566,520	302,465
2036	0.5134	8,861.01	8,549.44	587,081	301,407
2037	0.4936	8,829.66	8,729.71	599,460	295,893
2038	0.4746	8,829.66	8,829.66	606,324	287,761
2039	0.4564	8,829.66	8,829.66	606,324	276,726
2040	0.4388	8,829.66	8,829.66	606,324	266,055
2041	0.4220	8,829.66	8,829.66	606,324	255,869
2042	0.4057	8,829.66	8,829.66	606,324	245,986
2043	0.3901	8,790.59	8,790.59	603,641	235,480
2044	0.3751	8,744.32	8,744.32	600,464	225,234
2045	0.3607	8,710.33	8,710.33	598,130	215,745
2046	0.3468	8,656.66	8,656.66	594,444	206,153
2047	0.3335	8,602.99	8,602.99	590,759	197,018
2048	0.3207	8,602.99	8,602.99	590,759	189,456
2049	0.3083	8,602.99	8,602.99	590,759	182,131
2050	0.2965	8,602.99	8,602.99	590,759	175,160
2051	0.2851	8,602.99	8,602.99	590,759	168,425
2052	0.2741	8,602.99	8,602.99	590,759	161,927
2053	0.2636	8,549.32	8,549.32	587,073	154,752
2054	0.2534	8,496.68	8,496.68	583,459	147,849
2055	0.2437	8,443.01	8,443.01	579,773	141,291
2056	0.2343	8,389.34	8,389.34	576,088	134,977
2057	0.2253	8,335.67	8,335.67	572,402	128,962
2058	0.2166	8,335.67	8,335.67	572,402	123,982
2059	0.2083	8,335.67	8,335.67	572,402	119,231
2060	0.2003	8,335.67	8,335.67	572,402	114,652
2061	0.1926	8,335.67	8,335.67	572,402	110,245
2062	0.1852	8,335.67	8,335.67	572,402	106,009
2063	0.1780	8,335.67	8,335.67	572,402	101,888
2064	0.1712	8,335.67	8,335.67	572,402	97,995
2065	0.1646	8,335.67	8,335.67	572,402	94,217
2066	0.1583	8,335.67	8,335.67	572,402	90,611
2067	0.1522	8,335.67	8,335.67	572,402	87,120
2068	0.1463	7,875.20	7,875.20	540,782	79,116
2069	0.1407	7,444.60	7,444.60	511,213	71,928
2070	0.1353	6,995.69	6,995.69	480,387	64,996
2071	0.1301	6,549.01	6,549.01	449,714	58,508
2072	0.1251	6,097.86	6,097.86	418,734	52,384
2073	0.1203	6,084.86	6,084.86	417,841	50,266
2074	0.1157	6,073.31	6,073.31	417,048	48,252

2075	0.1112	6,061.37	6,061.37	416,228	46,285
2076	0.1069	6,039.70	6,039.70	414,740	44,336
2077	0.1028	6,018.03	6,018.03	413,252	42,482
2078	0.0989	5,550.49	5,550.49	381,147	37,695
2079	0.0951	5,083.55	5,083.55	349,082	33,198
2080	0.0914	4,628.89	4,628.89	317,861	29,052
2081	0.0879	4,154.55	4,154.55	285,289	25,077
2082	0.0845	3,680.21	3,680.21	252,716	21,355
2083	0.0813	3,666.34	3,666.34	251,764	20,468
2084	0.0781	3,653.99	3,653.99	250,916	19,597
2085	0.0751	3,643.99	3,643.99	250,229	18,792
2086	0.0722	3,633.99	3,633.99	249,542	18,017
2087	0.0695	3,623.99	3,623.99	248,856	17,295
2088	0.0668	3,153.52	3,153.52	216,549	14,465
2089	0.0642	2,684.08	2,684.08	184,313	11,833
2090	0.0617	2,223.61	2,223.61	152,693	9,421
2091	0.0594	1,763.14	1,763.14	121,073	7,192
2092	0.0571	1,302.67	1,302.67	89,453	5,108
2093	0.0549	1,302.67	1,302.67	89,453	4,911
2094	0.0528	1,302.67	1,302.67	89,453	4,723
2095	0.0508	1,302.67	1,302.67	89,453	4,544
2096	0.0488	1,302.67	1,302.67	89,453	4,365
2097	0.0469	1,302.67	1,302.67	89,453	4,195
2098	0.0451	1,302.67	1,302.67	89,453	4,034
2099	0.0434	1,302.67	1,302.67	89,453	3,882
2100	0.0417	1,302.67	1,302.67	89,453	3,730
2101	0.0401	1,302.67	1,302.67	89,453	3,587
2102	0.0386	1,302.67	1,302.67	89,453	3,453
2103	0.0371	1,302.67	1,302.67	89,453	3,319
2104	0.0357	1,302.67	1,302.67	89,453	3,193
2105	0.0343	1,302.67	1,302.67	89,453	3,068
2106	0.0330	1,302.67	1,302.67	89,453	2,952
2107	0.0317	1,210.67	1,210.67	83,135	2,635
2108	0.0305	1,118.67	1,118.67	76,818	2,343
2109	0.0293	1,028.12	1,028.12	70,600	2,069
2110	0.0282	937.18	937.18	64,355	1,815
2111	0.0271	666.18	666.18	45,746	1,240
2112	0.0261	395.18	395.18	27,137	708
2113	0.0251	124.18	124.18	8,527	214
2114	0.0241	123.44	123.44	8,477	204
2115	0.0232	122.70	122.70	8,426	195
2116	0.0223	121.96	121.96	8,375	187
2117	0.0214	121.22	121.22	8,324	178
2118	0.0206	120.48	120.48	8,273	170
2119	0.0198	120.48	120.48	8,273	164
合計					9,404,402

$$B = \left[\sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \sum_{t=T}^Y \frac{1}{(1+i)^t} \right] \times \frac{(D2-D1) \times A \times P \times U \times 10}{365 \times 86400}$$

A:	事業対象区域面積 (ha)	120.48 ~ 9,020.47
P:	年間平均降水量 (mm/年) 出典: 気象庁HP 事業予定地付近の日高観測所外9か所の平均値 (1988年~2018年)	1,261
D1:	事業実施前の貯留率 出典: 「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987)	0.51
D2:	事業実施後、T年経過後の貯留率 出典: 「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987)	0.56
T:	事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数	15
U:	開発水量当りの利水ダム年間減価償却費 (円/m ³ /S) 出典: 「ダム年鑑2019」	1,058,000,000
Y:	評価期間	100
t:	経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。) ※社会的割引率を考慮するために用いる(1+i) ^t のt(年数)とは異なる。	
i:	社会的割引率(0.04)	
10:	単位合わせのための調整値	
365:	1年間の日数	
86400:	1日の秒数	

事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ貯留率等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	事業効果面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000				
2020	0.9615	2,030.69	135.38	2,864	2,754
2021	0.9246	3,928.58	397.28	8,404	7,770
2022	0.8890	5,837.69	786.46	16,636	14,789
2023	0.8548	7,489.81	1,285.78	27,198	23,249
2024	0.8219	9,020.47	1,887.15	39,919	32,809
2025	0.7903	9,020.47	2,488.51	52,640	41,601
2026	0.7599	9,020.47	3,089.88	65,360	49,667
2027	0.7307	9,020.47	3,691.24	78,081	57,054
2028	0.7026	9,020.47	4,292.61	90,802	63,797
2029	0.6756	9,020.47	4,893.97	103,522	69,939
2030	0.6496	9,020.47	5,495.34	116,243	75,511
2031	0.6246	9,020.47	6,096.70	128,964	80,551
2032	0.6006	9,020.47	6,698.07	141,684	85,095
2033	0.5775	8,966.80	7,249.34	153,345	88,557
2034	0.5553	8,943.00	7,824.91	165,520	91,913
2035	0.5339	8,900.89	8,250.01	174,512	93,172
2036	0.5134	8,861.01	8,549.44	180,846	92,846
2037	0.4936	8,829.66	8,729.71	184,659	91,148
2038	0.4746	8,829.66	8,829.66	186,774	88,643
2039	0.4564	8,829.66	8,829.66	186,774	85,244
2040	0.4388	8,829.66	8,829.66	186,774	81,956
2041	0.4220	8,829.66	8,829.66	186,774	78,819
2042	0.4057	8,829.66	8,829.66	186,774	75,774
2043	0.3901	8,790.59	8,790.59	185,947	72,538
2044	0.3751	8,744.32	8,744.32	184,969	69,382
2045	0.3607	8,710.33	8,710.33	184,250	66,459
2046	0.3468	8,656.66	8,656.66	183,114	63,504
2047	0.3335	8,602.99	8,602.99	181,979	60,690
2048	0.3207	8,602.99	8,602.99	181,979	58,361
2049	0.3083	8,602.99	8,602.99	181,979	56,104
2050	0.2965	8,602.99	8,602.99	181,979	53,957
2051	0.2851	8,602.99	8,602.99	181,979	51,882
2052	0.2741	8,602.99	8,602.99	181,979	49,880
2053	0.2636	8,549.32	8,549.32	180,844	47,670
2054	0.2534	8,496.68	8,496.68	179,730	45,544
2055	0.2437	8,443.01	8,443.01	178,595	43,524
2056	0.2343	8,389.34	8,389.34	177,460	41,579
2057	0.2253	8,335.67	8,335.67	176,324	39,726
2058	0.2166	8,335.67	8,335.67	176,324	38,192
2059	0.2083	8,335.67	8,335.67	176,324	36,728
2060	0.2003	8,335.67	8,335.67	176,324	35,318
2061	0.1926	8,335.67	8,335.67	176,324	33,960
2062	0.1852	8,335.67	8,335.67	176,324	32,655
2063	0.1780	8,335.67	8,335.67	176,324	31,386
2064	0.1712	8,335.67	8,335.67	176,324	30,187
2065	0.1646	8,335.67	8,335.67	176,324	29,023
2066	0.1583	8,335.67	8,335.67	176,324	27,912
2067	0.1522	8,335.67	8,335.67	176,324	26,837
2068	0.1463	7,875.20	7,875.20	166,584	24,371
2069	0.1407	7,444.60	7,444.60	157,476	22,157
2070	0.1353	6,995.69	6,995.69	147,980	20,022
2071	0.1301	6,549.01	6,549.01	138,531	18,023

2072	0.1251	6,097.86	6,097.86	128,988	16,136
2073	0.1203	6,084.86	6,084.86	128,713	15,484
2074	0.1157	6,073.31	6,073.31	128,469	14,864
2075	0.1112	6,061.37	6,061.37	128,216	14,258
2076	0.1069	6,039.70	6,039.70	127,758	13,657
2077	0.1028	6,018.03	6,018.03	127,299	13,086
2078	0.0989	5,550.49	5,550.49	117,410	11,612
2079	0.0951	5,083.55	5,083.55	107,532	10,226
2080	0.0914	4,628.89	4,628.89	97,915	8,949
2081	0.0879	4,154.55	4,154.55	87,881	7,725
2082	0.0845	3,680.21	3,680.21	77,847	6,578
2083	0.0813	3,666.34	3,666.34	77,554	6,305
2084	0.0781	3,653.99	3,653.99	77,293	6,037
2085	0.0751	3,643.99	3,643.99	77,081	5,789
2086	0.0722	3,633.99	3,633.99	76,870	5,550
2087	0.0695	3,623.99	3,623.99	76,658	5,328
2088	0.0668	3,153.52	3,153.52	66,706	4,456
2089	0.0642	2,684.08	2,684.08	56,776	3,645
2090	0.0617	2,223.61	2,223.61	47,036	2,902
2091	0.0594	1,763.14	1,763.14	37,296	2,215
2092	0.0571	1,302.67	1,302.67	27,555	1,573
2093	0.0549	1,302.67	1,302.67	27,555	1,513
2094	0.0528	1,302.67	1,302.67	27,555	1,455
2095	0.0508	1,302.67	1,302.67	27,555	1,400
2096	0.0488	1,302.67	1,302.67	27,555	1,345
2097	0.0469	1,302.67	1,302.67	27,555	1,292
2098	0.0451	1,302.67	1,302.67	27,555	1,243
2099	0.0434	1,302.67	1,302.67	27,555	1,196
2100	0.0417	1,302.67	1,302.67	27,555	1,149
2101	0.0401	1,302.67	1,302.67	27,555	1,105
2102	0.0386	1,302.67	1,302.67	27,555	1,064
2103	0.0371	1,302.67	1,302.67	27,555	1,022
2104	0.0357	1,302.67	1,302.67	27,555	984
2105	0.0343	1,302.67	1,302.67	27,555	945
2106	0.0330	1,302.67	1,302.67	27,555	909
2107	0.0317	1,210.67	1,210.67	25,609	812
2108	0.0305	1,118.67	1,118.67	23,663	722
2109	0.0293	1,028.12	1,028.12	21,748	637
2110	0.0282	937.18	937.18	19,824	559
2111	0.0271	666.18	666.18	14,092	382
2112	0.0261	395.18	395.18	8,359	218
2113	0.0251	124.18	124.18	2,627	66
2114	0.0241	123.44	123.44	2,611	63
2115	0.0232	122.70	122.70	2,595	60
2116	0.0223	121.96	121.96	2,580	58
2117	0.0214	121.22	121.22	2,564	55
2118	0.0206	120.48	120.48	2,549	53
2119	0.0198	120.48	120.48	2,549	50
合計					2,896,961

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \sum_{t=T}^Y \frac{1}{(1+i)^t} \times (D2-D1) \times A \times P \times u \times 10$$

$$u = \frac{U_x \times Q_x + U_y \times Q_y}{Q_x + Q_y}$$

Qx:	全貯留量のうち生活用水使用相当量	6.30 億立方
Qy:	全貯留量 - Qx	233.96 億立方
A:	事業対象区域面積 (ha)	120.48 ~ 9,020.47
P:	年間平均降水量 (mm/年) 出典: 気象庁HP 事業予定地付近の日高観測所外9か所の平均値 (1988年~2018年)	1,261
T:	事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数	15
D1:	事業実施前の貯留率 出典: 「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987)	0.51
D2:	事業実施後、T年経過後の貯留率 出典: 「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987)	0.56
Ux:	単位当たりの上水道供給単価 (円/m3) 出典: 日高町外4町HP 事業予定地の所在する市町村の上水道供給単価の平均値	249.00
Uy:	単位当たりの雨水浄化費 (円/m3) 出典: 「南山ほか(2007)再生水利用促進に関する調査」ほか	116.30
u:	単位当たりの水質浄化費 (Ux と Uy を用いて Qx と Qy で比例按分して算出)	119.78
Y:	評価期間	100
t:	経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。 ※社会的割引率を考慮するために用いる(1+i) ^t のt(年数)とは異なる。	
i:	社会的割引率(0.04)	
10:	単位合わせのための調整値	

事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ貯留率等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	事業効果面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000				
2020	0.9615	2,030.69	135.38	10,224	9,830
2021	0.9246	3,928.58	397.28	30,003	27,741
2022	0.8890	5,837.69	786.46	59,395	52,802
2023	0.8548	7,489.81	1,285.78	97,104	83,004
2024	0.8219	9,020.47	1,887.15	142,519	117,136
2025	0.7903	9,020.47	2,488.51	187,935	148,525
2026	0.7599	9,020.47	3,089.88	233,351	177,323
2027	0.7307	9,020.47	3,691.24	278,766	203,694
2028	0.7026	9,020.47	4,292.61	324,182	227,770
2029	0.6756	9,020.47	4,893.97	369,598	249,700
2030	0.6496	9,020.47	5,495.34	415,013	269,592
2031	0.6246	9,020.47	6,096.70	460,429	287,584
2032	0.6006	9,020.47	6,698.07	505,845	303,811
2033	0.5775	8,966.80	7,249.34	547,477	316,168
2034	0.5553	8,943.00	7,824.91	590,945	328,152
2035	0.5339	8,900.89	8,250.01	623,049	332,646
2036	0.5134	8,861.01	8,549.44	645,662	331,483
2037	0.4936	8,829.66	8,729.71	659,276	325,419
2038	0.4746	8,829.66	8,829.66	666,825	316,475
2039	0.4564	8,829.66	8,829.66	666,825	304,339
2040	0.4388	8,829.66	8,829.66	666,825	292,603
2041	0.4220	8,829.66	8,829.66	666,825	281,400
2042	0.4057	8,829.66	8,829.66	666,825	270,531
2043	0.3901	8,790.59	8,790.59	663,874	258,977
2044	0.3751	8,744.32	8,744.32	660,380	247,709
2045	0.3607	8,710.33	8,710.33	657,813	237,273
2046	0.3468	8,656.66	8,656.66	653,760	226,724
2047	0.3335	8,602.99	8,602.99	649,706	216,677
2048	0.3207	8,602.99	8,602.99	649,706	208,361
2049	0.3083	8,602.99	8,602.99	649,706	200,304
2050	0.2965	8,602.99	8,602.99	649,706	192,638
2051	0.2851	8,602.99	8,602.99	649,706	185,231
2052	0.2741	8,602.99	8,602.99	649,706	178,084
2053	0.2636	8,549.32	8,549.32	645,653	170,194
2054	0.2534	8,496.68	8,496.68	641,678	162,601
2055	0.2437	8,443.01	8,443.01	637,625	155,389
2056	0.2343	8,389.34	8,389.34	633,571	148,446
2057	0.2253	8,335.67	8,335.67	629,518	141,830
2058	0.2166	8,335.67	8,335.67	629,518	136,354
2059	0.2083	8,335.67	8,335.67	629,518	131,129
2060	0.2003	8,335.67	8,335.67	629,518	126,092
2061	0.1926	8,335.67	8,335.67	629,518	121,245
2062	0.1852	8,335.67	8,335.67	629,518	116,587
2063	0.1780	8,335.67	8,335.67	629,518	112,054

2064	0.1712	8,335.67	8,335.67	629,518	107,773
2065	0.1646	8,335.67	8,335.67	629,518	103,619
2066	0.1583	8,335.67	8,335.67	629,518	99,653
2067	0.1522	8,335.67	8,335.67	629,518	95,813
2068	0.1463	7,875.20	7,875.20	594,743	87,011
2069	0.1407	7,444.60	7,444.60	562,224	79,105
2070	0.1353	6,995.69	6,995.69	528,322	71,482
2071	0.1301	6,549.01	6,549.01	494,588	64,346
2072	0.1251	6,097.86	6,097.86	460,516	57,611
2073	0.1203	6,084.86	6,084.86	459,535	55,282
2074	0.1157	6,073.31	6,073.31	458,662	53,067
2075	0.1112	6,061.37	6,061.37	457,761	50,903
2076	0.1069	6,039.70	6,039.70	456,124	48,760
2077	0.1028	6,018.03	6,018.03	454,488	46,721
2078	0.0989	5,550.49	5,550.49	419,179	41,457
2079	0.0951	5,083.55	5,083.55	383,915	36,510
2080	0.0914	4,628.89	4,628.89	349,578	31,951
2081	0.0879	4,154.55	4,154.55	313,756	27,579
2082	0.0845	3,680.21	3,680.21	277,933	23,485
2083	0.0813	3,666.34	3,666.34	276,886	22,511
2084	0.0781	3,653.99	3,653.99	275,953	21,552
2085	0.0751	3,643.99	3,643.99	275,198	20,667
2086	0.0722	3,633.99	3,633.99	274,443	19,815
2087	0.0695	3,623.99	3,623.99	273,687	19,021
2088	0.0668	3,153.52	3,153.52	238,157	15,909
2089	0.0642	2,684.08	2,684.08	202,704	13,014
2090	0.0617	2,223.61	2,223.61	167,929	10,361
2091	0.0594	1,763.14	1,763.14	133,154	7,909
2092	0.0571	1,302.67	1,302.67	98,379	5,617
2093	0.0549	1,302.67	1,302.67	98,379	5,401
2094	0.0528	1,302.67	1,302.67	98,379	5,194
2095	0.0508	1,302.67	1,302.67	98,379	4,998
2096	0.0488	1,302.67	1,302.67	98,379	4,801
2097	0.0469	1,302.67	1,302.67	98,379	4,614
2098	0.0451	1,302.67	1,302.67	98,379	4,437
2099	0.0434	1,302.67	1,302.67	98,379	4,270
2100	0.0417	1,302.67	1,302.67	98,379	4,102
2101	0.0401	1,302.67	1,302.67	98,379	3,945
2102	0.0386	1,302.67	1,302.67	98,379	3,797
2103	0.0371	1,302.67	1,302.67	98,379	3,650
2104	0.0357	1,302.67	1,302.67	98,379	3,512
2105	0.0343	1,302.67	1,302.67	98,379	3,374
2106	0.0330	1,302.67	1,302.67	98,379	3,247
2107	0.0317	1,210.67	1,210.67	91,431	2,898
2108	0.0305	1,118.67	1,118.67	84,483	2,577
2109	0.0293	1,028.12	1,028.12	77,645	2,275
2110	0.0282	937.18	937.18	70,777	1,996
2111	0.0271	666.18	666.18	50,311	1,363
2112	0.0261	395.18	395.18	29,844	779
2113	0.0251	124.18	124.18	9,378	235
2114	0.0241	123.44	123.44	9,322	225
2115	0.0232	122.70	122.70	9,266	215
2116	0.0223	121.96	121.96	9,211	205
2117	0.0214	121.22	121.22	9,155	196
2118	0.0206	120.48	120.48	9,099	187
2119	0.0198	120.48	120.48	9,099	180
合計					10,342,804

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \sum_{t=T}^Y \frac{1}{(1+i)^t} \times \frac{(V1-V2) \times A \times U}{1.0}$$

U:	下流のダムに堆積した1m3の土砂を除去するコスト(円/m3)	4,107
V1:	事業実施前における1ha当りの年間流出土砂量(m3) 出典:「(一社)ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014、国土交通省「平成31年度施工パッケージ型積算方式標準単価表」	20.00
V2:	事業実施後における1ha当りの年間流出土砂量(m3) 出典:「治山全体調査の考え方進め方」森林の公益的機能に関する文献要約集「森林水文」	1.30
A:	事業対象区域面積 (ha) 出典:「治山全体調査の考え方進め方」森林の公益的機能に関する文献要約集「森林水文」	120.48 ~ 9,020.47
T:	事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数	15
Y:	評価期間	100
t:	経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。 ※社会的割引率を考慮するために用いる(1+i) ^t (年数)とは異なる。	
i:	社会的割引率(0.04)	

事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	事業効果面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000				
2020	0.9615	2,030.69	135.38	10,397	9,997
2021	0.9246	3,928.58	397.28	30,512	28,211
2022	0.8890	5,837.69	786.46	60,401	53,696
2023	0.8548	7,489.81	1,285.78	98,750	84,412
2024	0.8219	9,020.47	1,887.15	144,935	119,122
2025	0.7903	9,020.47	2,488.51	191,120	151,042
2026	0.7599	9,020.47	3,089.88	237,306	180,329
2027	0.7307	9,020.47	3,691.24	283,491	207,147
2028	0.7026	9,020.47	4,292.61	329,677	231,631
2029	0.6756	9,020.47	4,893.97	375,862	253,932
2030	0.6496	9,020.47	5,495.34	422,047	274,162
2031	0.6246	9,020.47	6,096.70	468,233	292,458
2032	0.6006	9,020.47	6,698.07	514,418	308,959
2033	0.5775	8,966.80	7,249.34	556,757	321,527
2034	0.5553	8,943.00	7,824.91	600,961	333,714
2035	0.5339	8,900.89	8,250.01	633,609	338,284
2036	0.5134	8,861.01	8,549.44	656,605	337,101
2037	0.4936	8,829.66	8,729.71	670,450	330,934
2038	0.4746	8,829.66	8,829.66	678,127	321,839
2039	0.4564	8,829.66	8,829.66	678,127	309,497
2040	0.4388	8,829.66	8,829.66	678,127	297,562
2041	0.4220	8,829.66	8,829.66	678,127	286,170
2042	0.4057	8,829.66	8,829.66	678,127	275,116
2043	0.3901	8,790.59	8,790.59	675,126	263,367
2044	0.3751	8,744.32	8,744.32	671,573	251,907
2045	0.3607	8,710.33	8,710.33	668,962	241,295
2046	0.3468	8,656.66	8,656.66	664,840	230,567
2047	0.3335	8,602.99	8,602.99	660,718	220,349
2048	0.3207	8,602.99	8,602.99	660,718	211,892
2049	0.3083	8,602.99	8,602.99	660,718	203,699
2050	0.2965	8,602.99	8,602.99	660,718	195,903
2051	0.2851	8,602.99	8,602.99	660,718	188,371
2052	0.2741	8,602.99	8,602.99	660,718	181,103
2053	0.2636	8,549.32	8,549.32	656,596	173,079
2054	0.2534	8,496.68	8,496.68	652,554	165,357
2055	0.2437	8,443.01	8,443.01	648,432	158,023
2056	0.2343	8,389.34	8,389.34	644,310	150,962
2057	0.2253	8,335.67	8,335.67	640,188	144,234
2058	0.2166	8,335.67	8,335.67	640,188	138,665
2059	0.2083	8,335.67	8,335.67	640,188	133,351
2060	0.2003	8,335.67	8,335.67	640,188	128,230
2061	0.1926	8,335.67	8,335.67	640,188	123,300
2062	0.1852	8,335.67	8,335.67	640,188	118,563
2063	0.1780	8,335.67	8,335.67	640,188	113,953
2064	0.1712	8,335.67	8,335.67	640,188	109,600
2065	0.1646	8,335.67	8,335.67	640,188	105,375
2066	0.1583	8,335.67	8,335.67	640,188	101,342
2067	0.1522	8,335.67	8,335.67	640,188	97,437
2068	0.1463	7,875.20	7,875.20	604,823	88,486
2069	0.1407	7,444.60	7,444.60	571,753	80,446
2070	0.1353	6,995.69	6,995.69	537,276	72,693
2071	0.1301	6,549.01	6,549.01	502,971	65,437
2072	0.1251	6,097.86	6,097.86	468,322	58,587
2073	0.1203	6,084.86	6,084.86	467,323	56,219
2074	0.1157	6,073.31	6,073.31	466,436	53,967
2075	0.1112	6,061.37	6,061.37	465,519	51,766
2076	0.1069	6,039.70	6,039.70	463,855	49,586
2077	0.1028	6,018.03	6,018.03	462,191	47,513
2078	0.0989	5,550.49	5,550.49	426,283	42,159

2079	0.0951	5,083.55	5,083.55	390,422	37,129
2080	0.0914	4,628.89	4,628.89	355,503	32,493
2081	0.0879	4,154.55	4,154.55	319,074	28,047
2082	0.0845	3,680.21	3,680.21	282,644	23,883
2083	0.0813	3,666.34	3,666.34	281,579	22,892
2084	0.0781	3,653.99	3,653.99	280,630	21,917
2085	0.0751	3,643.99	3,643.99	279,862	21,018
2086	0.0722	3,633.99	3,633.99	279,094	20,151
2087	0.0695	3,623.99	3,623.99	278,326	19,344
2088	0.0668	3,153.52	3,153.52	242,193	16,178
2089	0.0642	2,684.08	2,684.08	206,140	13,234
2090	0.0617	2,223.61	2,223.61	170,775	10,537
2091	0.0594	1,763.14	1,763.14	135,411	8,043
2092	0.0571	1,302.67	1,302.67	100,046	5,713
2093	0.0549	1,302.67	1,302.67	100,046	5,493
2094	0.0528	1,302.67	1,302.67	100,046	5,282
2095	0.0508	1,302.67	1,302.67	100,046	5,082
2096	0.0488	1,302.67	1,302.67	100,046	4,882
2097	0.0469	1,302.67	1,302.67	100,046	4,692
2098	0.0451	1,302.67	1,302.67	100,046	4,512
2099	0.0434	1,302.67	1,302.67	100,046	4,342
2100	0.0417	1,302.67	1,302.67	100,046	4,172
2101	0.0401	1,302.67	1,302.67	100,046	4,012
2102	0.0386	1,302.67	1,302.67	100,046	3,862
2103	0.0371	1,302.67	1,302.67	100,046	3,712
2104	0.0357	1,302.67	1,302.67	100,046	3,572
2105	0.0343	1,302.67	1,302.67	100,046	3,432
2106	0.0330	1,302.67	1,302.67	100,046	3,302
2107	0.0317	1,210.67	1,210.67	92,981	2,947
2108	0.0305	1,118.67	1,118.67	85,915	2,620
2109	0.0293	1,028.12	1,028.12	78,961	2,314
2110	0.0282	937.18	937.18	71,976	2,030
2111	0.0271	666.18	666.18	51,163	1,387
2112	0.0261	395.18	395.18	30,350	792
2113	0.0251	124.18	124.18	9,537	239
2114	0.0241	123.44	123.44	9,480	228
2115	0.0232	122.70	122.70	9,423	219
2116	0.0223	121.96	121.96	9,367	209
2117	0.0214	121.22	121.22	9,310	199
2118	0.0206	120.48	120.48	9,253	191
2119	0.0198	120.48	120.48	9,253	183
合計					10,518,111

$$B = \sum_{t=1}^Y \frac{G2-G1}{Y \times (1+i)^t} \times D \times BEF \times (1+R) \times CF \times \frac{44}{12} \times U$$

U:	二酸化炭素に関する原単位 (円/CO2-ton) 出典: 東京都層削減義務による排出量取引制度における仲値(アーガス・メディア・リミテッド(Argus Media Limited)による平成28年5月23日査定価格)		5,500
G1:	事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年(伐期)までの見込み成長量(m3)又は見込み蓄積量増加分(m3) 林野庁公共事業における事業評価マニュアルに基づきG2の2分の1の生長量として算出	トドマツ トドマツ トドマツ 0 0	別途 別途 別途
G2:	事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年(伐期)までの見込み成長量(m3)又は見込み蓄積量増加分(m3) 日高森林計画区 収穫予想表	トドマツ トドマツ トドマツ 0 0	別途 別途 別途
Y:	評価期間		100
D:	容積密度 (t/m3) 出典: 「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2019年4月) 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編	トドマツ トドマツ トドマツ 0 0	0.318 0.318 0.318
BEF:	バイオマス拡大係数(地上部バイオマス量/幹バイオマス量) 出典: 「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2019年4月) 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編	樹齢20年越 樹齢20年越 樹齢20年越 0 0	トドマツ トドマツ トドマツ 1.38 1.38 1.38
R:	地上部に対する地下部の比率(地下部バイオマス量/地上部バイオマス量) 出典: 「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2019年4月) 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編	トドマツ トドマツ トドマツ 0 0	0.21 0.21 0.21
i:	社会的割引率(0.04)		
CF:	植物中の炭素含有率	トドマツ トドマツ トドマツ 0 0	0.51 0.51 0.51

44/12: 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積事業効果蓄積(表中表頭部)の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

年度	社会的割引率	単層林		複層林		天然林		合計					
		トドマツ	効果額 千円	トドマツ	効果額 千円	トドマツ	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000												
2020	0.9615	694.73	3,793	4,284.57	23,394	4.24	23					27,210	26,162
2021	0.9246	1,130.93	6,175	8,506.24	46,444	8.48	46					52,665	48,694
2022	0.8890	1,576.23	8,606	12,739.25	69,556	12.72	69					78,231	69,547
2023	0.8548	2,007.04	10,958	16,313.78	89,073	16.96	93					100,124	85,586
2024	0.8219	2,382.97	13,011	19,622.61	107,139	17.62	96					120,246	98,830
2025	0.7903	2,382.97	13,011	19,622.61	107,139	17.62	96					120,246	95,030
2026	0.7599	2,382.97	13,011	19,622.61	107,139	17.62	96					120,246	91,375
2027	0.7307	2,382.97	13,011	19,622.61	107,139	17.62	96					120,246	87,864
2028	0.7026	2,382.97	13,011	19,622.61	107,139	17.62	96					120,246	84,485
2029	0.6756	2,382.97	13,011	19,622.61	107,139	17.62	96					120,246	81,238
2030	0.6496	2,382.97	13,011	19,622.61	107,139	17.62	96					120,246	78,112
2031	0.6246	2,382.97	13,011	19,622.61	107,139	17.62	96					120,246	75,106
2032	0.6006	2,382.97	13,011	19,622.61	107,139	17.62	96					120,246	72,220
2033	0.5775	2,261.59	12,348	19,622.61	107,139	17.62	96					119,583	69,059
2034	0.5553	2,207.77	12,054	19,622.61	107,139	17.62	96					119,289	66,241
2035	0.5339	2,112.54	11,534	19,622.61	107,139	17.62	96					118,769	63,411
2036	0.5134	2,022.35	11,042	19,622.61	107,139	17.62	96					118,277	60,723
2037	0.4936	1,951.45	10,655	19,622.61	107,139	17.62	96					117,890	58,191
2038	0.4746	1,951.45	10,655	19,622.61	107,139	17.62	96					117,890	55,951
2039	0.4564	1,951.45	10,655	19,622.61	107,139	17.62	96					117,890	53,805
2040	0.4388	1,951.45	10,655	19,622.61	107,139	17.62	96					117,890	51,730
2041	0.4220	1,951.45	10,655	19,622.61	107,139	17.62	96					117,890	49,750
2042	0.4057	1,951.45	10,655	19,622.61	107,139	17.62	96					117,890	47,828
2043	0.3901	1,853.44	10,120	19,622.61	107,139	17.62	96					117,355	45,780
2044	0.3751	1,737.36	9,486	19,622.61	107,139	17.62	96					116,721	43,782
2045	0.3607	1,652.09	9,020	19,622.61	107,139	17.62	96					116,255	41,933
2046	0.3468	1,517.45	8,285	19,622.61	107,139	17.62	96					115,520	40,062
2047	0.3335	1,382.81	7,550	19,622.61	107,139	17.62	96					114,785	38,281
2048	0.3207	1,382.81	7,550	19,622.61	107,139	17.62	96					114,785	36,812
2049	0.3083	1,382.81	7,550	19,622.61	107,139	17.62	96					114,785	35,388

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \sum_{t=T}^Y \frac{1}{(1+i)^t} \times (C1 - C2) \times A \times 0.3 \times \frac{44}{12} \times U$$

$$C1 = \frac{s \times e1}{30}$$

$$C2 = \frac{s \times e2}{30}$$

U:	二酸化炭素に関する原単位(円/t-CO2) 出典: 東京都層量削減義務による排出量取引制度における仲値(アーガス・メディア・リミテッド(Argus Media Limited)による平成28年5月23日査定価格)	5,500
C1:	事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量(t-C/ha) ①事業対象区域	0.57
C2:	事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量(t-C/ha) ①事業対象区域	0.04
T:	事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数	15
Y:	①侵食深が30cmに達するまでの年数(To) 又は ②評価期間内に侵食深が30cmに達しない場合は評価期間 ①事業対象区域	100.00
A:	①事業対象区域面積(ha) 又は ②保全効果区域面積(ha)	120.48 ~ 9,020.47
s:	単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量(t-C/ha) 出典: 「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2019年4月) 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編 炭素から二酸化炭素への換算係数	85.48
44/12:		
e1::	事業を実施しない場合の侵食深(cm/年) 出典: 「治山全体調査の考え方進め方」 「森林の公益的機能に関する文献要約集」 「森林水文」	①事業対象区域 0.200
e2::	事業を実施した場合の侵食深(cm/年) 出典: 「治山全体調査の考え方進め方」 「森林の公益的機能に関する文献要約集」 「森林水文」	①事業対象区域 0.013
t:	経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。) ※社会的割引率を考慮するために用いる(1+i) ^t (年数)とは異なる。	
i:	社会的割引率(0.04)	
30:	土壌炭素の測定深度(cm)	
0.3:	流出土砂排出炭素係数	

年度	社会的割引率	事業対象区域						
		事業対象区域面積 ha	効果対象面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円	効果対象面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000							
2020	0.9615	2,030.69	135.38	434	417			
2021	0.9246	3,928.58	397.28	1,274	1,178			
2022	0.8890	5,837.69	786.46	2,522	2,242			
2023	0.8548	7,489.81	1,285.78	4,124	3,525			
2024	0.8219	9,020.47	1,887.15	6,052	4,974			
2025	0.7903	9,020.47	2,488.51	7,981	6,307			
2026	0.7599	9,020.47	3,089.88	9,909	7,530			
2027	0.7307	9,020.47	3,691.24	11,838	8,650			
2028	0.7026	9,020.47	4,292.61	13,766	9,672			
2029	0.6756	9,020.47	4,893.97	15,695	10,604			
2030	0.6496	9,020.47	5,495.34	17,624	11,449			
2031	0.6246	9,020.47	6,096.70	19,552	12,212			
2032	0.6006	9,020.47	6,698.07	21,481	12,901			
2033	0.5775	8,966.80	7,249.34	23,249	13,426			
2034	0.5553	8,943.00	7,824.91	25,094	13,935			
2035	0.5339	8,900.89	8,250.01	26,458	14,126			
2036	0.5134	8,861.01	8,549.44	27,418	14,076			
2037	0.4936	8,829.66	8,729.71	27,996	13,819			
2038	0.4746	8,829.66	8,829.66	28,317	13,439			
2039	0.4564	8,829.66	8,829.66	28,317	12,924			
2040	0.4388	8,829.66	8,829.66	28,317	12,425			
2041	0.4220	8,829.66	8,829.66	28,317	11,950			
2042	0.4057	8,829.66	8,829.66	28,317	11,488			
2043	0.3901	8,790.59	8,790.59	28,191	10,997			
2044	0.3751	8,744.32	8,744.32	28,043	10,519			
2045	0.3607	8,710.33	8,710.33	27,934	10,076			
2046	0.3468	8,656.66	8,656.66	27,762	9,628			
2047	0.3335	8,602.99	8,602.99	27,590	9,201			
2048	0.3207	8,602.99	8,602.99	27,590	8,848			
2049	0.3083	8,602.99	8,602.99	27,590	8,506			
2050	0.2965	8,602.99	8,602.99	27,590	8,180			
2051	0.2851	8,602.99	8,602.99	27,590	7,866			
2052	0.2741	8,602.99	8,602.99	27,590	7,562			
2053	0.2636	8,549.32	8,549.32	27,418	7,227			
2054	0.2534	8,496.68	8,496.68	27,249	6,905			

2055	0.2437	8,443.01	8,443.01	27,077	6,599			
2056	0.2343	8,389.34	8,389.34	26,905	6,304			
2057	0.2253	8,335.67	8,335.67	26,732	6,023			
2058	0.2166	8,335.67	8,335.67	26,732	5,790			
2059	0.2083	8,335.67	8,335.67	26,732	5,568			
2060	0.2003	8,335.67	8,335.67	26,732	5,354			
2061	0.1926	8,335.67	8,335.67	26,732	5,149			
2062	0.1852	8,335.67	8,335.67	26,732	4,951			
2063	0.1780	8,335.67	8,335.67	26,732	4,758			
2064	0.1712	8,335.67	8,335.67	26,732	4,577			
2065	0.1646	8,335.67	8,335.67	26,732	4,400			
2066	0.1583	8,335.67	8,335.67	26,732	4,232			
2067	0.1522	8,335.67	8,335.67	26,732	4,069			
2068	0.1463	7,875.20	7,875.20	25,256	3,695			
2069	0.1407	7,444.60	7,444.60	23,875	3,359			
2070	0.1353	6,995.69	6,995.69	22,435	3,035			
2071	0.1301	6,549.01	6,549.01	21,003	2,732			
2072	0.1251	6,097.86	6,097.86	19,556	2,446			
2073	0.1203	6,084.86	6,084.86	19,514	2,348			
2074	0.1157	6,073.31	6,073.31	19,477	2,253			
2075	0.1112	6,061.37	6,061.37	19,439	2,162			
2076	0.1069	6,039.70	6,039.70	19,369	2,071			
2077	0.1028	6,018.03	6,018.03	19,300	1,984			
2078	0.0989	5,550.49	5,550.49	17,800	1,760			
2079	0.0951	5,083.55	5,083.55	16,303	1,550			
2080	0.0914	4,628.89	4,628.89	14,845	1,357			
2081	0.0879	4,154.55	4,154.55	13,324	1,171			
2082	0.0845	3,680.21	3,680.21	11,802	997			
2083	0.0813	3,666.34	3,666.34	11,758	956			
2084	0.0781	3,653.99	3,653.99	11,718	915			
2085	0.0751	3,643.99	3,643.99	11,686	878			
2086	0.0722	3,633.99	3,633.99	11,654	841			
2087	0.0695	3,623.99	3,623.99	11,622	808			
2088	0.0668	3,153.52	3,153.52	10,113	676			
2089	0.0642	2,684.08	2,684.08	8,608	553			
2090	0.0617	2,223.61	2,223.61	7,131	440			
2091	0.0594	1,763.14	1,763.14	5,654	336			
2092	0.0571	1,302.67	1,302.67	4,178	239			
2093	0.0549	1,302.67	1,302.67	4,178	229			
2094	0.0528	1,302.67	1,302.67	4,178	221			
2095	0.0508	1,302.67	1,302.67	4,178	212			
2096	0.0488	1,302.67	1,302.67	4,178	204			
2097	0.0469	1,302.67	1,302.67	4,178	196			
2098	0.0451	1,302.67	1,302.67	4,178	188			
2099	0.0434	1,302.67	1,302.67	4,178	181			
2100	0.0417	1,302.67	1,302.67	4,178	174			
2101	0.0401	1,302.67	1,302.67	4,178	168			
2102	0.0386	1,302.67	1,302.67	4,178	161			
2103	0.0371	1,302.67	1,302.67	4,178	155			
2104	0.0357	1,302.67	1,302.67	4,178	149			
2105	0.0343	1,302.67	1,302.67	4,178	143			
2106	0.0330	1,302.67	1,302.67	4,178	138			
2107	0.0317	1,210.67	1,210.67	3,883	123			
2108	0.0305	1,118.67	1,118.67	3,588	109			
2109	0.0293	1,028.12	1,028.12	3,297	97			
2110	0.0282	937.18	937.18	3,006	85			
2111	0.0271	666.18	666.18	2,136	58			
2112	0.0261	395.18	395.18	1,267	33			
2113	0.0251	124.18	124.18	398	10			
2114	0.0241	123.44	123.44	396	10			
2115	0.0232	122.70	122.70	393	9			
2116	0.0223	121.96	121.96	391	9			
2117	0.0214	121.22	121.22	389	8			
2118	0.0206	120.48	120.48	386	8			
2119	0.0198	120.48	120.48	386	8			
合計					439,206			0

$$B = \sum_{t=1}^Y \frac{V_t \times @}{(1+i)^t}$$

Y: 評価期間

100

Vt主: 人工林 主伐量 t年後における伐採材積(m3)
日高森林計画区 収穫予想表

トドマツ	0.00 ~ 6,479.91
トドマツ	0.00 ~ 31,578.88
トドマツ	0.00 ~ 170.41
0	
0	

@: 人工林 主伐材 木材市場価格(円/m3)
出典: 同一流域内の日高南部署の木材販売実績平均値(H30年4月~H31年3月)
を使用(直近年度において日高北部署の立木販売実績がないため)

トドマツ	11,350
トドマツ	11,350
トドマツ	11,350
0	
0	

i: 社会的割引率(0.04)

年度	社会的割引率	単層林		複層林		天然林		事業効果材積 m3	効果額 千円	事業効果材積 m3	効果額 千円
		トドマツ	トドマツ	トドマツ	トドマツ	トドマツ	トドマツ				
2019	1.0000										
2020	0.9615	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2021	0.9246	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2022	0.8890	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2023	0.8548	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2024	0.8219	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2025	0.7903	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2026	0.7599	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2027	0.7307	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2028	0.7026	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2029	0.6756	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2030	0.6496	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2031	0.6246	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2032	0.6006	2,114.63	24,001	0.00	0	0.00	0				
2033	0.5775	937.74	10,643	0.00	0	0.00	0				
2034	0.5553	1,659.16	18,831	0.00	0	0.00	0				
2035	0.5339	1,571.30	17,834	0.00	0	0.00	0				
2036	0.5134	1,235.21	14,020	0.00	0	0.00	0				
2037	0.4936	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2038	0.4746	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2039	0.4564	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2040	0.4388	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2041	0.4220	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2042	0.4057	3,021.16	34,290	0.00	0	0.00	0				
2043	0.3901	3,577.91	40,609	0.00	0	0.00	0				
2044	0.3751	2,628.34	29,832	0.00	0	0.00	0				
2045	0.3607	4,150.13	47,104	0.00	0	0.00	0				
2046	0.3468	4,150.13	47,104	0.00	0	0.00	0				
2047	0.3335	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2048	0.3207	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2049	0.3083	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2050	0.2965	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2051	0.2851	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2052	0.2741	6,479.91	73,547	0.00	0	0.00	0				
2053	0.2636	6,355.55	72,135	0.00	0	0.00	0				
2054	0.2534	6,479.91	73,547	0.00	0	0.00	0				
2055	0.2437	6,479.91	73,547	0.00	0	0.00	0				
2056	0.2343	6,479.91	73,547	0.00	0	0.00	0				
2057	0.2253	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2058	0.2166	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2059	0.2083	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2060	0.2003	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2061	0.1926	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2062	0.1852	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2063	0.1780	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2064	0.1712	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2065	0.1646	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2066	0.1583	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2067	0.1522	0.00	0	20,344.93	230,915	0.00	0				
2068	0.1463	0.00	0	19,025.18	215,936	0.00	0				
2069	0.1407	0.00	0	19,834.17	225,118	0.00	0				
2070	0.1353	0.00	0	19,735.64	224,000	0.00	0				
2071	0.1301	2,700.10	30,646	19,358.76	219,722	0.00	0				
2072	0.1251	2,700.10	30,646	0.00	0	0.00	0				
2073	0.1203	2,398.94	27,228	0.00	0	0.00	0				
2074	0.1157	2,479.94	28,147	0.00	0	0.00	0				
2075	0.1112	4,500.86	51,085	0.00	0	0.00	0				
2076	0.1069	4,500.86	51,085	0.00	0	0.00	0				
2077	0.1028	4,500.86	51,085	24,769.39	281,133	0.00	0				
2078	0.0989	2,880.80	32,697	25,169.37	285,672	0.00	0				

2079	0.0951	2,880.80	32,697	24,487.18	277,929	0.00	0				
2080	0.0914	2,880.80	32,697	25,580.46	290,338	0.00	0				
2081	0.0879	2,880.80	32,697	25,580.46	290,338	0.00	0				
2082	0.0845	2,880.80	32,697	0.00	0	0.00	0				
2083	0.0813	2,565.10	29,114	0.00	0	0.00	0				
2084	0.0781	2,077.00	23,574	0.00	0	0.00	0				
2085	0.0751	2,077.00	23,574	0.00	0	0.00	0				
2086	0.0722	2,077.00	23,574	0.00	0	0.00	0				
2087	0.0695	2,077.00	23,574	31,578.88	358,420	0.00	0				
2088	0.0668	2,077.00	23,574	31,508.25	357,619	0.00	0				
2089	0.0642	0.00	0	31,578.88	358,420	0.00	0				
2090	0.0617	0.00	0	31,578.88	358,420	0.00	0				
2091	0.0594	0.00	0	31,578.88	358,420	0.00	0				
2092	0.0571	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2093	0.0549	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2094	0.0528	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2095	0.0508	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2096	0.0488	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2097	0.0469	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2098	0.0451	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2099	0.0434	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2100	0.0417	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2101	0.0401	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2102	0.0386	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2103	0.0371	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2104	0.0357	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2105	0.0343	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2106	0.0330	0.00	0	8,709.73	98,855	0.00	0				
2107	0.0317	0.00	0	8,709.73	98,855	0.00	0				
2108	0.0305	0.00	0	8,572.46	97,297	0.00	0				
2109	0.0293	0.00	0	8,609.38	97,716	0.00	0				
2110	0.0282	0.00	0	25,655.84	291,194	0.00	0				
2111	0.0271	0.00	0	25,655.84	291,194	0.00	0				
2112	0.0261	0.00	0	25,655.84	291,194	0.00	0				
2113	0.0251	0.00	0	70.06	795	0.00	0				
2114	0.0241	0.00	0	70.06	795	0.00	0				
2115	0.0232	0.00	0	70.06	795	0.00	0				
2116	0.0223	0.00	0	70.06	795	0.00	0				
2117	0.0214	0.00	0	70.06	795	0.00	0				
2118	0.0206	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2119	0.0198	0.00	0	2,139.56	24,284	170.41	1,934				
合計											

年度	社会的割引率	合計	
		効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000		
2020	0.9615	0	0
2021	0.9246	0	0
2022	0.8890	0	0
2023	0.8548	0	0
2024	0.8219	0	0
2025	0.7903	0	0
2026	0.7599	0	0
2027	0.7307	0	0
2028	0.7026	0	0
2029	0.6756	0	0
2030	0.6496	0	0
2031	0.6246	0	0
2032	0.6006	24,001	14,415
2033	0.5775	10,643	6,146
2034	0.5553	18,831	10,457
2035	0.5339	17,834	9,522
2036	0.5134	14,020	7,198
2037	0.4936	0	0
2038	0.4746	0	0
2039	0.4564	0	0
2040	0.4388	0	0
2041	0.4220	0	0
2042	0.4057	34,290	13,911
2043	0.3901	40,609	15,842
2044	0.3751	29,832	11,190
2045	0.3607	47,104	16,990
2046	0.3468	47,104	16,336
2047	0.3335	0	0
2048	0.3207	0	0
2049	0.3083	0	0
2050	0.2965	0	0
2051	0.2851	0	0
2052	0.2741	73,547	20,159
2053	0.2636	72,135	19,015
2054	0.2534	73,547	18,637
2055	0.2437	73,547	17,923
2056	0.2343	73,547	17,232
2057	0.2253	0	0
2058	0.2166	0	0
2059	0.2083	0	0
2060	0.2003	0	0
2061	0.1926	0	0
2062	0.1852	0	0
2063	0.1780	0	0

2064	0.1712	0	0
2065	0.1646	0	0
2066	0.1583	0	0
2067	0.1522	230,915	35,145
2068	0.1463	215,936	31,591
2069	0.1407	225,118	31,674
2070	0.1353	224,000	30,307
2071	0.1301	250,368	32,573
2072	0.1251	30,646	3,834
2073	0.1203	27,228	3,276
2074	0.1157	28,147	3,257
2075	0.1112	51,085	5,681
2076	0.1069	51,085	5,461
2077	0.1028	332,218	34,152
2078	0.0989	318,369	31,487
2079	0.0951	310,626	29,541
2080	0.0914	323,035	29,525
2081	0.0879	323,035	28,395
2082	0.0845	32,697	2,763
2083	0.0813	29,114	2,367
2084	0.0781	23,574	1,841
2085	0.0751	23,574	1,770
2086	0.0722	23,574	1,702
2087	0.0695	381,994	26,549
2088	0.0668	381,193	25,464
2089	0.0642	358,420	23,011
2090	0.0617	358,420	22,115
2091	0.0594	358,420	21,290
2092	0.0571	0	0
2093	0.0549	0	0
2094	0.0528	0	0
2095	0.0508	0	0
2096	0.0488	0	0
2097	0.0469	0	0
2098	0.0451	0	0
2099	0.0434	0	0
2100	0.0417	0	0
2101	0.0401	0	0
2102	0.0386	0	0
2103	0.0371	0	0
2104	0.0357	0	0
2105	0.0343	0	0
2106	0.0330	98,855	3,262
2107	0.0317	98,855	3,134
2108	0.0305	97,297	2,968
2109	0.0293	97,716	2,863
2110	0.0282	291,194	8,212
2111	0.0271	291,194	7,891
2112	0.0261	291,194	7,600
2113	0.0251	795	20
2114	0.0241	795	19
2115	0.0232	795	18
2116	0.0223	795	18
2117	0.0214	795	17
2118	0.0206	0	0
2119	0.0198	26,218	519
合計			716,285

様式1

便 益 集 計 表

(路網整備集計分)

事業名：森林環境保全整備事業(国有林)

都道府県名：北海道

施行箇所：日高森林計画区

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	評価額	備 考
木材生産等便益	木材生産等経費縮減便益	252,109	
	木材利用増進便益	177,560	
	木材生産確保・増進便益	93,160	
森林整備経費縮減等便益	森林管理等経費縮減便益	65,968	
	森林整備促進便益	305,594	
総 便 益 (B)		894,391	
総 費 用 (C)		851,098	

(総主別2号支線開設 他)

(注)便益算定方法は代表路線を示しています。

			合計	
年度	社会的割引率	t/T	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000			
2020	0.9615	1.0000	0	0
2021	0.9246	1.0000	0	0
2022	0.8890	1.0000	0	0
2023	0.8548	1.0000	0	0
2024	0.8219	1.0000	0	0
2025	0.7903	1.0000	0	0
2026	0.7599	1.0000	0	0
2027	0.7307	1.0000	0	0
2028	0.7026	1.0000	0	0
2029	0.6756	1.0000	0	0
2030	0.6496	1.0000	0	0
2031	0.6246	1.0000	0	0
2032	0.6006	1.0000	0	0
2033	0.5775	1.0000	0	0
2034	0.5553	1.0000	0	0
2035	0.5339	1.0000	2,193	1,171
2036	0.5134	1.0000	4,283	2,199
2037	0.4936	1.0000	2,619	1,293
2038	0.4746	1.0000	0	0
2039	0.4564	1.0000	0	0
2040	0.4388	1.0000	2,949	1,294
2041	0.4220	1.0000	0	0
2042	0.4057	1.0000	2,627	1,066
2043	0.3901	1.0000	0	0
2044	0.3751	1.0000	0	0
2045	0.3607	1.0000	0	0
2046	0.3468	1.0000	0	0
2047	0.3335	1.0000	0	0
2048	0.3207	1.0000	0	0
2049	0.3083	1.0000	0	0
2050	0.2965	1.0000	0	0
2051	0.2851	1.0000	10,629	3,030
2052	0.2741	1.0000	0	0
2053	0.2636	1.0000	0	0
2054	0.2534	1.0000	0	0
2055	0.2437	1.0000	0	0
2056	0.2343	1.0000	0	0
2057	0.2253	1.0000	0	0
2058	0.2166	1.0000	0	0
2059	0.2083	1.0000	0	0
2060	0.2003	1.0000	0	0
合計				10,053

		合計	
年度	社会的割引率	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000		
2020	0.9615	0	0
2021	0.9246	584	540
2022	0.8890	0	0
2023	0.8548	0	0
2024	0.8219	0	0
2025	0.7903	0	0
2026	0.7599	785	597
2027	0.7307	2,156	1,575
2028	0.7026	700	492
2029	0.6756	0	0
2030	0.6496	0	0
2031	0.6246	0	0
2032	0.6006	0	0
2033	0.5775	0	0
2034	0.5553	0	0
2035	0.5339	0	0
2036	0.5134	0	0
2037	0.4936	2,830	1,397
2038	0.4746	0	0
2039	0.4564	0	0
2040	0.4388	0	0
2041	0.4220	0	0
2042	0.4057	0	0
2043	0.3901	0	0
2044	0.3751	0	0
2045	0.3607	0	0
2046	0.3468	0	0
2047	0.3335	0	0
2048	0.3207	0	0
2049	0.3083	0	0
2050	0.2965	0	0
2051	0.2851	0	0
2052	0.2741	0	0
2053	0.2636	0	0
2054	0.2534	0	0
2055	0.2437	0	0
2056	0.2343	0	0
2057	0.2253	0	0
2058	0.2166	0	0
2059	0.2083	0	0
2060	0.2003	0	0
合計			4,601

		合計	
年度	社会的割引率	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000		
2020	0.9615	329	316
2021	0.9246	0	0
2022	0.8890	0	0
2023	0.8548	536	458
2024	0.8219	0	0
2025	0.7903	0	0
2026	0.7599	0	0
2027	0.7307	250	183
2028	0.7026	455	320
2029	0.6756	0	0
2030	0.6496	613	398
2031	0.6246	0	0
2032	0.6006	0	0
2033	0.5775	0	0
2034	0.5553	0	0
2035	0.5339	0	0
2036	0.5134	0	0
2037	0.4936	491	242
2038	0.4746	0	0
2039	0.4564	0	0
2040	0.4388	0	0
2041	0.4220	0	0
2042	0.4057	688	279
2043	0.3901	0	0
2044	0.3751	2,920	1,095
2045	0.3607	0	0
2046	0.3468	0	0
2047	0.3335	1,284	428
2048	0.3207	0	0
2049	0.3083	0	0
2050	0.2965	0	0
2051	0.2851	2,000	570
2052	0.2741	0	0
2053	0.2636	0	0
2054	0.2534	0	0
2055	0.2437	0	0
2056	0.2343	0	0
2057	0.2253	0	0
2058	0.2166	0	0
2059	0.2083	0	0
2060	0.2003	0	0
合計			4,289

$$B = \sum_{t=1}^T \frac{t \times (T_0 - T_t) \times M \times @}{T \times (1+i)^t} \times 60 + \sum_{t=T+1}^Y \frac{(T_0 - T_t) \times M \times @}{(1+i)^t} \times 60$$

T:	整備期間(年)	1
Y:	評価期間	41
T0:	林道を整備する前における森林への往復所要時間(分)	208
Tt:	林道を整備した場合の森林への往復所要時間(分)	174
M:	管理等の延べ人口数(人/年) 保全管理8回/月×1人+安全点検2回/月×1人×12ヶ月=120(実績)	120
@:	賃金単価(円/h・人) 16,900円/8h 出典:農林水産省・国土交通省 公共工事設計労務単価表(平成31年3月から適用)北海道 普通作業員/8h	2,113
i:	社会的割引率(0.04)	
60:	単位合わせのための調整値	

年度	社会的割引率	t/T	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000			
2020	0.9615	1.0000	144	138
2021	0.9246	1.0000	144	133
2022	0.8890	1.0000	144	128
2023	0.8548	1.0000	144	123
2024	0.8219	1.0000	144	118
2025	0.7903	1.0000	144	114
2026	0.7599	1.0000	144	109
2027	0.7307	1.0000	144	105
2028	0.7026	1.0000	144	101
2029	0.6756	1.0000	144	97
2030	0.6496	1.0000	144	94
2031	0.6246	1.0000	144	90
2032	0.6006	1.0000	144	86
2033	0.5775	1.0000	144	83
2034	0.5553	1.0000	144	80
2035	0.5339	1.0000	144	77
2036	0.5134	1.0000	144	74
2037	0.4936	1.0000	144	71
2038	0.4746	1.0000	144	68
2039	0.4564	1.0000	144	66
2040	0.4388	1.0000	144	63
2041	0.4220	1.0000	144	61
2042	0.4057	1.0000	144	58
2043	0.3901	1.0000	144	56
2044	0.3751	1.0000	144	54
2045	0.3607	1.0000	144	52
2046	0.3468	1.0000	144	50
2047	0.3335	1.0000	144	48
2048	0.3207	1.0000	144	46
2049	0.3083	1.0000	144	44
2050	0.2965	1.0000	144	43
2051	0.2851	1.0000	144	41
2052	0.2741	1.0000	144	39
2053	0.2636	1.0000	144	38
2054	0.2534	1.0000	144	36
2055	0.2437	1.0000	144	35
2056	0.2343	1.0000	144	34
2057	0.2253	1.0000	144	32
2058	0.2166	1.0000	144	31
2059	0.2083	1.0000	144	30
2060	0.2003	1.0000	144	29
合計				2,875

$$B = \left[\sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \sum_{t=T}^Y \frac{1}{(1+i)^t} \right] \times \frac{(f1-f2) \times \alpha \times A \times U}{360}$$

U:	治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費(円/m ³ /sec)		4,190,000
f1:	事業実施前の流出係数 出典:「ダム年鑑2019」	浸透能中 緩 要整備森林(疎林)	0.55
f2:	事業実施後、T年経過後の流出係数 出典:「治山設計」(山口伊佐夫著,1979)	浸透能中 緩 整備済森林	0.45
T:	事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数		15
α:	100年確率時雨量(mm/h)		58
A:	事業対象区域面積(ha)		0.00 ~ 13.17
360:	単位合わせのための調整値		
Y:	評価期間		41
t:	経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。 ※社会的割引率を考慮するために用いる(1+i) ^t (年数)とは異なる。		
i:	社会的割引率(0.04)		

事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ流出係数等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	事業効果面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000				
2020	0.9615	3.00	0.20	14	13
2021	0.9246	3.00	0.40	27	25
2022	0.8890	3.00	0.60	41	36
2023	0.8548	7.30	1.09	74	63
2024	0.8219	7.30	1.57	106	87
2025	0.7903	7.30	2.06	139	110
2026	0.7599	7.30	2.55	172	131
2027	0.7307	10.30	3.23	218	159
2028	0.7026	13.17	4.11	277	195
2029	0.6756	13.17	4.99	337	228
2030	0.6496	13.17	5.86	396	257
2031	0.6246	13.17	6.75	456	285
2032	0.6006	13.17	7.63	515	309
2033	0.5775	13.17	8.50	574	331
2034	0.5553	13.17	9.38	633	352
2035	0.5339	13.17	10.06	679	363
2036	0.5134	6.00	5.00	338	174
2037	0.4936	6.00	5.20	351	173
2038	0.4746	6.00	5.40	365	173
2039	0.4564	6.00	5.60	378	173
2040	0.4388	6.00	5.80	392	172
2041	0.4220	6.00	6.00	405	171
2042	0.4057	6.00	6.00	405	164
2043	0.3901	6.00	6.00	405	158
2044	0.3751	6.00	6.00	405	152
2045	0.3607	6.00	6.00	405	146
2046	0.3468	0.00	0.00	0	0
2047	0.3335	0.00	0.00	0	0
2048	0.3207	0.00	0.00	0	0
2049	0.3083	0.00	0.00	0	0
2050	0.2965	0.00	0.00	0	0
2051	0.2851	0.00	0.00	0	0
2052	0.2741	0.00	0.00	0	0
2053	0.2636	0.00	0.00	0	0
2054	0.2534	0.00	0.00	0	0
2055	0.2437	0.00	0.00	0	0
2056	0.2343	0.00	0.00	0	0
2057	0.2253	0.00	0.00	0	0
2058	0.2166	0.00	0.00	0	0
2059	0.2083	0.00	0.00	0	0
2060	0.2003	0.00	0.00	0	0
合計					4,600

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \sum_{t=T}^Y \frac{1}{(1+i)^t} \times \frac{(D2-D1) \times A \times P \times U \times 10}{365 \times 86400}$$

A:	事業対象区域面積 (ha)	0.00 ~ 13.17
P:	年間平均降水量 (mm/年) 出典: 気象庁 統計資料より事業地直近の仁世宇観測所 (1988年~2018年)	1,373
D1:	事業実施前の貯留率 出典: 「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987)	0.51
D2:	事業実施後、T年経過後の貯留率 出典: 「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987)	0.56
T:	事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数	15
U:	開発水量当りの利水ダム年間減価償却費 (円/m ³ /S) 出典: 「ダム年鑑2019」	1,058,000,000
Y:	評価期間	41
t:	経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。) ※社会的割引率を考慮するために用いる(1+i) ^t のt(年数)とは異なる。	
i:	社会的割引率(0.04)	
10:	単位合わせのための調整値	
365:	1年間の日数	
86400:	1日の秒数	

事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ貯留率等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	事業効果面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000				
2020	0.9615	3.00	0.20	5	5
2021	0.9246	3.00	0.40	9	8
2022	0.8890	3.00	0.60	14	12
2023	0.8548	7.30	1.09	25	21
2024	0.8219	7.30	1.57	36	30
2025	0.7903	7.30	2.06	47	37
2026	0.7599	7.30	2.55	59	45
2027	0.7307	10.30	3.23	74	54
2028	0.7026	13.17	4.11	95	67
2029	0.6756	13.17	4.99	115	78
2030	0.6496	13.17	5.86	135	88
2031	0.6246	13.17	6.75	155	97
2032	0.6006	13.17	7.63	176	106
2033	0.5775	13.17	8.50	196	113
2034	0.5553	13.17	9.38	216	120
2035	0.5339	13.17	10.06	232	124
2036	0.5134	6.00	5.00	115	59
2037	0.4936	6.00	5.20	120	59
2038	0.4746	6.00	5.40	124	59
2039	0.4564	6.00	5.60	129	59
2040	0.4388	6.00	5.80	134	59
2041	0.4220	6.00	6.00	138	58
2042	0.4057	6.00	6.00	138	56
2043	0.3901	6.00	6.00	138	54
2044	0.3751	6.00	6.00	138	52
2045	0.3607	6.00	6.00	138	50
2046	0.3468	0.00	0.00	0	0
2047	0.3335	0.00	0.00	0	0
2048	0.3207	0.00	0.00	0	0
2049	0.3083	0.00	0.00	0	0
2050	0.2965	0.00	0.00	0	0
2051	0.2851	0.00	0.00	0	0
2052	0.2741	0.00	0.00	0	0
2053	0.2636	0.00	0.00	0	0
2054	0.2534	0.00	0.00	0	0
2055	0.2437	0.00	0.00	0	0
2056	0.2343	0.00	0.00	0	0
2057	0.2253	0.00	0.00	0	0
2058	0.2166	0.00	0.00	0	0
2059	0.2083	0.00	0.00	0	0
2060	0.2003	0.00	0.00	0	0
合計					1,570

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \sum_{t=T}^Y \frac{1}{(1+i)^t} \times (D2-D1) \times A \times P \times u \times 10$$

$$u = \frac{U_x \times Q_x + U_y \times Q_y}{Q_x + Q_y}$$

Qx:	全貯留量のうち生活用水使用相当量	6.30 億立方
Qy:	全貯留量 - Qx	233.96 億立方
A:	事業対象区域面積 (ha)	0.00 ~ 13.17
P:	年間平均降水量 (mm/年) 出典: 気象庁 統計資料より事業地直近の仁世宇観測所 (1988年~2018年)	1,373
T:	事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数	15
D1:	事業実施前の貯留率 出典: 「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987)	0.51
D2:	事業実施後、T年経過後の貯留率 出典: 「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987)	0.56
Ux:	単位当たりの上水道供給単価 (円/m3) 出典: 事業地の所在する平取町の上水道料金 (HPより) (事業地所在市町村)	314.28
Uy:	単位当たりの雨水浄化費 (円/m3) 出典: 「南山ほか(2007)再生水利用促進に関する調査」ほか	116.30
u:	単位当たりの水質浄化費 (Ux と Uy を用いて Qx と Qy で比例按分して算出)	121.49
Y:	評価期間	41
t:	経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。 ※社会的割引率を考慮するために用いる(1+i) ^t のt(年数)とは異なる。	
i:	社会的割引率(0.04)	
10:	単位合わせのための調整値	

事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ貯留率等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	事業効果面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000				
2020	0.9615	3.00	0.20	17	16
2021	0.9246	3.00	0.40	33	31
2022	0.8890	3.00	0.60	50	44
2023	0.8548	7.30	1.09	91	78
2024	0.8219	7.30	1.57	131	108
2025	0.7903	7.30	2.06	172	136
2026	0.7599	7.30	2.55	213	162
2027	0.7307	10.30	3.23	269	197
2028	0.7026	13.17	4.11	343	241
2029	0.6756	13.17	4.99	416	281
2030	0.6496	13.17	5.86	489	318
2031	0.6246	13.17	6.75	563	352
2032	0.6006	13.17	7.63	636	382
2033	0.5775	13.17	8.50	709	409
2034	0.5553	13.17	9.38	782	434
2035	0.5339	13.17	10.06	839	448
2036	0.5134	6.00	5.00	417	214
2037	0.4936	6.00	5.20	434	214
2038	0.4746	6.00	5.40	450	214
2039	0.4564	6.00	5.60	467	213
2040	0.4388	6.00	5.80	484	212
2041	0.4220	6.00	6.00	500	211
2042	0.4057	6.00	6.00	500	203
2043	0.3901	6.00	6.00	500	195
2044	0.3751	6.00	6.00	500	188
2045	0.3607	6.00	6.00	500	180
2046	0.3468	0.00	0.00	0	0
2047	0.3335	0.00	0.00	0	0
2048	0.3207	0.00	0.00	0	0
2049	0.3083	0.00	0.00	0	0
2050	0.2965	0.00	0.00	0	0
2051	0.2851	0.00	0.00	0	0
2052	0.2741	0.00	0.00	0	0
2053	0.2636	0.00	0.00	0	0
2054	0.2534	0.00	0.00	0	0
2055	0.2437	0.00	0.00	0	0
2056	0.2343	0.00	0.00	0	0
2057	0.2253	0.00	0.00	0	0
2058	0.2166	0.00	0.00	0	0
2059	0.2083	0.00	0.00	0	0
2060	0.2003	0.00	0.00	0	0
合計					5,681

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \sum_{t=T}^Y \frac{1}{(1+i)^t} \times \frac{(V1-V2) \times A \times U}{1.0}$$

U:	下流のダムに堆積した1m3の土砂を除去するコスト(円/m3)	4,107
出典:	(一社)ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014、国土交通省「平成31年度施工パッケージ型積算方式標準単価表」	
V1:	事業実施前における1ha当りの年間流出土砂量(m3)	20.00
出典:	「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」	
V2:	事業実施後における1ha当りの年間流出土砂量(m3)	1.30
出典:	「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」	
A:	事業対象区域面積 (ha)	0.00 ~ 13.17
T:	事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数	15
Y:	評価期間	41
t:	経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。 ※社会的割引率を考慮するために用いる(1+i) ^t (年数)とは異なる。	
i:	社会的割引率(0.04)	

事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	事業効果面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000				
2020	0.9615	3.00	0.20	15	14
2021	0.9246	3.00	0.40	31	29
2022	0.8890	3.00	0.60	46	41
2023	0.8548	7.30	1.09	84	72
2024	0.8219	7.30	1.57	121	99
2025	0.7903	7.30	2.06	158	125
2026	0.7599	7.30	2.55	196	149
2027	0.7307	10.30	3.23	248	181
2028	0.7026	13.17	4.11	316	222
2029	0.6756	13.17	4.99	383	259
2030	0.6496	13.17	5.86	450	292
2031	0.6246	13.17	6.75	518	324
2032	0.6006	13.17	7.63	586	352
2033	0.5775	13.17	8.50	653	377
2034	0.5553	13.17	9.38	720	400
2035	0.5339	13.17	10.06	773	413
2036	0.5134	6.00	5.00	384	197
2037	0.4936	6.00	5.20	399	197
2038	0.4746	6.00	5.40	415	197
2039	0.4564	6.00	5.60	430	196
2040	0.4388	6.00	5.80	445	195
2041	0.4220	6.00	6.00	461	195
2042	0.4057	6.00	6.00	461	187
2043	0.3901	6.00	6.00	461	180
2044	0.3751	6.00	6.00	461	173
2045	0.3607	6.00	6.00	461	166
2046	0.3468	0.00	0.00	0	0
2047	0.3335	0.00	0.00	0	0
2048	0.3207	0.00	0.00	0	0
2049	0.3083	0.00	0.00	0	0
2050	0.2965	0.00	0.00	0	0
2051	0.2851	0.00	0.00	0	0
2052	0.2741	0.00	0.00	0	0
2053	0.2636	0.00	0.00	0	0
2054	0.2534	0.00	0.00	0	0
2055	0.2437	0.00	0.00	0	0
2056	0.2343	0.00	0.00	0	0
2057	0.2253	0.00	0.00	0	0
2058	0.2166	0.00	0.00	0	0
2059	0.2083	0.00	0.00	0	0
2060	0.2003	0.00	0.00	0	0
合計					5,232

$$B = \sum_{t=1}^Y \frac{G2-G1}{Y \times (1+i)^t} \times D \times BEF \times (1+R) \times CF \times \frac{44}{12} \times U$$

U:	二酸化炭素に関する原単位 (円/CO2-ton) 出典: 東京都層量削減義務による排出量取引制度における仲値(アーガス・メディア・リミテッド(Argus Media Limited)による平成28年5月23日査定価格)		5,500
G1:	事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年(伐期)までの見込み成長量(m3)又は見込み蓄積量増加分(m3) 林野公共事業における事前評価マニュアルV2の成長量の1/2で算出	トドマツ カラマツ アカエゾマツ その他広葉樹(1) 0	別途 別途 別途 別途
G2:	事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年(伐期)までの見込み成長量(m3)又は見込み蓄積量増加分(m3) 日高森林計画区 収穫予想表	トドマツ カラマツ アカエゾマツ その他広葉樹(1) 0	別途 別途 別途 別途
Y:	評価期間		41
D:	容積密度 (t/m3) 出典: 「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2019年4月) 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編	トドマツ カラマツ アカエゾマツ その他広葉樹(1) 0	0.318 0.404 0.362 0.469
BEF:	バイオマス拡大係数(地上部バイオマス量/幹バイオマス量) 出典: 「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2019年4月) 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編	樹齢20年越 トドマツ 樹齢20年越 カラマツ 樹齢20年越 アカエゾマツ 樹齢20年越 その他広葉樹(1) 0	1.38 1.15 1.67 1.37
R:	地上部に対する地下部の比率(地下部バイオマス量/地上部バイオマス量) 出典: 「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2019年4月) 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編	トドマツ カラマツ アカエゾマツ その他広葉樹(1) 0	0.21 0.29 0.21 0.26
i:	社会的割引率(0.04)		
CF:	植物中の炭素含有率	トドマツ カラマツ アカエゾマツ その他広葉樹(1) 0	0.51 0.51 0.51 0.48

44/12: 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積事業効果蓄積(表中表頭部)の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

年度	社会的割引率	トドマツ		カラマツ		アカエゾマツ		その他広葉樹(1)		合計		現在価値化 千円
		事業効果蓄積m3	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	
2019	1.0000											
2020	0.9615	7.02	38	0.00	0	0.00	0	0.00	0		38	37
2021	0.9246	7.02	38	0.00	0	0.00	0	0.00	0		38	35
2022	0.8890	7.02	38	0.00	0	0.00	0	0.00	0		38	34
2023	0.8548	7.02	38	6.65	41	0.00	0	0.00	0		79	68
2024	0.8219	7.02	38	6.65	41	0.00	0	0.00	0		79	65
2025	0.7903	7.02	38	6.65	41	0.00	0	0.00	0		79	62
2026	0.7599	7.02	38	6.65	41	0.00	0	0.00	0		79	60
2027	0.7307	20.20	110	6.65	41	0.00	0	0.00	0		151	110
2028	0.7026	39.79	217	6.65	41	0.00	0	0.00	0		258	181
2029	0.6756	39.79	217	6.65	41	0.00	0	0.00	0		258	174
2030	0.6496	39.79	217	6.65	41	0.00	0	0.00	0		258	168
2031	0.6246	39.79	217	6.65	41	0.00	0	0.00	0		258	161
2032	0.6006	39.79	217	6.65	41	0.00	0	0.00	0		258	155
2033	0.5775	39.79	217	6.65	41	0.00	0	0.00	0		258	149
2034	0.5553	39.79	217	6.65	41	0.00	0	0.00	0		258	143
2035	0.5339	39.79	217	6.65	41	0.00	0	0.00	0		258	138
2036	0.5134	20.20	110	0.00	0	0.00	0	0.00	0		110	56
2037	0.4936	20.20	110	0.00	0	0.00	0	0.00	0		110	54
2038	0.4746	20.20	110	0.00	0	0.00	0	0.00	0		110	52
2039	0.4564	20.20	110	0.00	0	0.00	0	0.00	0		110	50
2040	0.4388	20.20	110	0.00	0	0.00	0	0.00	0		110	48
2041	0.4220	20.20	110	0.00	0	0.00	0	0.00	0		110	46
2042	0.4057	20.20	110	0.00	0	0.00	0	0.00	0		110	45
2043	0.3901	20.20	110	0.00	0	0.00	0	0.00	0		110	43
2044	0.3751	20.20	110	0.00	0	0.00	0	0.00	0		110	41
2045	0.3607	20.20	110	0.00	0	0.00	0	0.00	0		110	40
2046	0.3468	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0
2047	0.3335	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0
2048	0.3207	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0
2049	0.3083	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0

森林土壌蓄積分〈土壌流出防止効果からみた算定方式〉

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{t}{T \times (1+i)^t} + \sum_{t=T}^Y \frac{1}{(1+i)^t} \times (C1 - C2) \times A \times 0.3 \times \frac{44}{12} \times U$$

$$C1 = \frac{s \times e1}{30}$$

$$C2 = \frac{s \times e2}{30}$$

U:	二酸化炭素に関する原単位 (円/t-CO2) 出典: 東京都層量削減義務による排出量取引制度における仲値(アーガス・メディア・リミテッド(Argus Media Limited)による平成28年5月23日査定価格)	5,500
C1:	事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量 (t-C/ha) ①事業対象区域	0.57
C2:	事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量 (t-C/ha) ①事業対象区域	0.04
T:	事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数	15
Y:	①侵食深が30cmに達するまでの年数(To) 又は ①事業対象区域 ②評価期間内に侵食深が30cmに達しない場合は評価期間	41.00
A:	①事業対象区域面積 (ha) 又は ②保全効果区域面積 (ha)	0.00 ~ 13.17
s:	単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量 (t-C/ha) 出典: 「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2019年4月) 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編 炭素から二酸化炭素への換算係数	85.48
e1::	事業を実施しない場合の侵食深 (cm/年) ①事業対象区域 出典: 「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」	0.200
e2::	事業を実施した場合の侵食深 (cm/年) ①事業対象区域 出典: 「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」	0.013
t:	経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。) ※社会的割引率を考慮するために用いる(1+i)のt(年数)とは異なる。	
i:	社会的割引率(0.04)	
30:	土壌炭素の測定深度 (cm)	
0.3:	流出土砂排出炭素係数	

年度	社会的割引率	事業対象区域						
		事業対象区域面積 ha	効果対象面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円	効果対象面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2019	1.0000							
2020	0.9615	3.00	0.20	1	1			
2021	0.9246	3.00	0.40	1	1			
2022	0.8890	3.00	0.60	2	2			
2023	0.8548	7.30	1.09	3	3			
2024	0.8219	7.30	1.57	5	4			
2025	0.7903	7.30	2.06	7	6			
2026	0.7599	7.30	2.55	8	6			
2027	0.7307	10.30	3.23	10	7			
2028	0.7026	13.17	4.11	13	9			
2029	0.6756	13.17	4.99	16	11			
2030	0.6496	13.17	5.87	19	12			
2031	0.6246	13.17	6.75	22	14			
2032	0.6006	13.17	7.62	24	14			
2033	0.5775	13.17	8.50	27	16			
2034	0.5553	13.17	9.38	30	17			
2035	0.5339	13.17	10.06	32	17			
2036	0.5134	6.00	5.00	16	8			
2037	0.4936	6.00	5.20	17	8			
2038	0.4746	6.00	5.40	17	8			
2039	0.4564	6.00	5.60	18	8			
2040	0.4388	6.00	5.80	19	8			
2041	0.4220	6.00	6.00	19	8			
2042	0.4057	6.00	6.00	19	8			
2043	0.3901	6.00	6.00	19	7			
2044	0.3751	6.00	6.00	19	7			
2045	0.3607	6.00	6.00	19	7			
2046	0.3468	0.00	0.00	0	0			
2047	0.3335	0.00	0.00	0	0			
2048	0.3207	0.00	0.00	0	0			
2049	0.3083	0.00	0.00	0	0			
2050	0.2965	0.00	0.00	0	0			
2051	0.2851	0.00	0.00	0	0			
2052	0.2741	0.00	0.00	0	0			
2053	0.2636	0.00	0.00	0	0			
2054	0.2534	0.00	0.00	0	0			
2055	0.2437	0.00	0.00	0	0			
2056	0.2343	0.00	0.00	0	0			
2057	0.2253	0.00	0.00	0	0			
2058	0.2166	0.00	0.00	0	0			
2059	0.2083	0.00	0.00	0	0			
2060	0.2003	0.00	0.00	0	0			
合計					217			0