

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長 山本 道裕

業務名		履行場所		業務種別	業務概要	入札方式
奥田川地区溪間工測量・設計業務(R5補正)		群馬県吾妻郡東吾妻町大字岡崎字烏帽子 国有林78ら林小班外		建設コンサルタント	設計・測量業務	一般競争入札 (総合評価)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
8,910,700 円	7,072,317 円	令和5年3月20日	(株)森林環境コンサルタント 群馬県前橋市荒牧町一丁目37-6			
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期				
7,120,000 円	令和6年3月	令和6年12月				

○予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり

・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日(第1回) 令和6年3月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 7,430,000円

・変更の理由 令和6年3月から適用する公共工事設計労務費単価の特例措置による変更契約を行った。

・変更契約年月日(第2回) 令和6年12月5日 ・変更後の契約金額(税抜き) 7,620,000円

・変更の理由 現地状況に合わせ調査数量等の変更を行う必要があり、設計変更を行うことが適当であることから変更契約を行った。

○成績評定の結果

業務成績評価 82点 技術者成績評価(管理技術者 82点、照査技術者 80点)