

令和6年度 中越森林管理署公共工事契約状況(第2回変更)

令和6年11月25日

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長 森内 賀久

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小松原林道改良工事(R5補正)		新潟県十日町市小松原 字小松原国有林15ろ2林小班外		林道工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価簡易型C)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
23,057,000 円	20,727,480 円	令和6年3月5日		新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立130番地 森下企業株式会社 代表取締役 森下 尚平		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
21,100,000 円	令和6年4月	令和6年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・第2回変更契約年月日 令和6年11月21日
- ・変更後の契約金額(税抜き)24,950,000円
- ・変更の理由 現地条件に合わせて工種を追加したため請負代金額の変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年11月末