

令和4年度 中越森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長 澤井 良一

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
湯ノ沢地区山腹工測量・設計業務(R4補正)		新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字三国山国有林73い1林小班外		設計・測量業務	治山工事に係る山腹工等の実施 設計・測量	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥6,160,000 円	¥4,869,696 円	令和 5年 3月17日		(株)森林環境コンサルタント 代表取締役 木暮 敏彦 群馬県前橋市荒牧町一丁目37番地6		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
¥4,950,000 円	令和 5年 3月	令和 5年 12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年3月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 5,270,000円
- ・変更の理由 「森林整備保全事業の調査等に係る令和5年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置により契約変更を行った。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年11月16日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 5,550,000円
- ・変更の理由 設計計画が現設計に反映されていないため変更契約を行った。また、現地踏査の結果、縦断及び横断測量の延長の変更が適切であることから変更契約を行った。