

令和4年度 中越森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中越森林管理署長 澤井 良一

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|------------------------|----------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---------|---------------------|
| 只見川丸山復旧治山工事(R4 ゼ口国) | | 新潟県魚沼市湯之谷芋川字大鳥国有林 261林班い12小班 | | 治山工事 | 溪間工 1式外 | 一般競争入札 総合評価・簡易型A |
| 予定価格(税抜き) | 基準額(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| ¥171,881,000 円 | ¥156,729,580 円 | 令和 5年 3月17日 | | (株)三友組 代表取締役 三友 玲央 新潟県魚沼市吉田163 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| ¥162,630,000 円 | 令和 5年 5月 | 令和 5年11月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和5年4月17日

・変更後の契約金額(税抜き) 165,784,000円

・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により契約変更を行った。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和5年11月30日

・変更後の契約金額(税抜き) 165,000,000円

・変更の理由 クラックの影響による簡易吹付法枠の施工面積変更及び警報装置の新規計上、緑化基礎工の新規計上のため契約変更を行った。