

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長 伊藤 香里

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大名沢林道災害復旧工事		栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島 字亀井島屋国有林330ろ林小班外		土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
39,368,000 円	35,500,200 円	令和6年6月18日		那須土木株式会社 栃木県大田原市中央1-13-10		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
39,000,000 円	令和6年6月	令和7年2月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和6年10月31日 ・変更後の契約金額(税抜き)40,059,000円
 - ・変更の理由 令和6年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に伴う請負代金額の変更協議により、変更契約を行った。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日【第2回】令和7年1月28 日 ・変更後の契約金額(税抜き)41,220,000円
 - ・変更の理由 現地状況により工種の追加及び内容変更があったため。