

分任支出負担行為担当官  
群馬森林管理署長 井上 康之

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
鍋割地区復旧治山工事		群馬県前橋市富士見町石井字鍋割山国有林 337い林小班外		治山工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
57,916,000 円	51,445,190 円	令和4年4月22日		三原工業株式会社 代表取締役 中島 光雄 群馬県前橋市石倉町2-4		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
57,500,000 円	令和4年5月	令和5年2月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
  - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更
  - ・変更契約年月日【第1回】 令和4年10月28日
  - ・変更後の契約金額(税抜き) 57,400,000円
  - ・変更の理由 崩壊法面の起伏及び自然復旧により施工面積が変化した為の変更
- 契約金額の変更を伴う契約の変更
  - ・変更契約年月日【第2回】 令和4年11月7日
  - ・変更後の契約金額(税抜き) 58,064,000円
  - ・変更の理由 「「令和4年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領」等の運用に係る取扱いについて」の運用に係る特例措置に基づいた変更。