

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 群馬森林管理署公共工事契約状況

令和5年12月25日

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
花輪林業専用道新設工事 (当初ゼロ国)		群馬県桐生市黒保根町八木原		土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価簡易C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
24,879,000 円	22,405,530 円	令和5年3月17日		群馬県桐生市新里町小林47番地 大川建設株式会社 代表取締役 大川弘志		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
23,580,000 円	令和5年3月	令和5年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

【1回目】

- ・変更契約年月日 令和5年4月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 23,833,000円
- ・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき変更を行った。

【2回目】

- ・変更契約年月日 令和5年10月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 25,750,000円
- ・変更の理由 現地状況により工種の追加及び内容変更があったため。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

○工事完成年月日 令和5年11月7日

○成績評定の結果 評定点83点