

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 群馬森林管理署公共工事契約状況

令和6年1月25日

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|
| 赤岩林業専用道改良工事 (R4補正) | 群馬県渋川市小野子字裸岩国有林 292ほ林小班外 | 土木一式工事 | 別紙積算内訳書のとおり | 一般競争入札 総合評価簡易C |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 43,710,000 円 | 39,491,770 円 | 令和5年3月17日 | 群馬県渋川市渋川4413番地の1 瑞穂建設株式会社 代表取締役 篠原 玄洋 | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | |
| 42,000,000 円 | 令和5年3月 | 令和5年12月 | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

【1回目】

- ・変更契約年月日 令和5年3月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 42,663,000円
- ・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき変更を行った。

【2回目】

- ・変更契約年月日 令和5年12月6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 42,363,000円
- ・変更の理由 工種及び数量の増減等があったので、適切な工種及び数量に変更する。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

○工事完成年月日 令和5年12月8日

○成績評定の結果 評定点83点