

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 群馬森林管理署公共工事契約状況

令和6年2月7日

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
似手萱林業専用道新設工事 (R4補正)	群馬県高崎市倉渕町水沼字水沼国有林 209に林小班外	土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価簡易C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
43,402,000 円	43,133,772 円	令和5年3月17日	群馬県前橋市石倉町2丁目4番地 三原工業株式会社 代表取締役 中島 光雄	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
43,000,000 円	令和5年3月	令和5年12月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

【1回目】

- ・変更契約年月日 令和5年3月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 44,408,000円
- ・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき変更を行った。

【2回目】

- ・変更契約年月日 令和5年12月6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 39,500,000円
- ・変更の理由 工種及び数量の増減等があったので、適切な工種及び数量に変更する。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

○工事完成年月日 令和5年12月8日

○成績評定の結果 評定点86点