

分任支出負担行為担当官
群馬森林管理署長 野畑 直城

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
花輪林業専用道新設工事(R5 当初ゼロ国)	群馬県桐生市黒保根町八木原地内		土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
36,196,000 円	32,667,700 円	令和6年3月19日	群馬県桐生市新里町小林47番地 大川建設 株式会社 代表取締役 大川 弘志		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
34,800,000 円	令和6年3月	令和7年1月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

【1回目】

- ・変更契約年月日 令和6年4月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 35,387,000 円
- ・変更の理由 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき変更を行った。

【2回目】

- ・変更契約年月日 令和6年11月21日 ・変更後の契約金額(税抜き) 40,787,000 円
- ・変更の理由 工種及び数量の増減等があったので、適切な工種及び数量に変更する。

○工事完成年月日 令和6年12月4日

○成績評定の結果 評定点85点