

分任支出負担行為担当官  
群馬森林管理署長 野畑 直城

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
高倉地区復旧治山工事 (R6補正)	群馬県甘楽郡下仁田町栗山字稲含山国有林27ち林小班外		治山工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争 総合評価
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
65,259,000円	59,067,790円	令和7年4月22日	群馬県高崎市飯塚町1723-3 宮崎工業株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
65,000,000円	令和7年5月	令和8年1月			

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札筆記書」又は「入札執行調書」のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「積算内訳書」のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
  - ・落札理由:技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - 第1回 変更契約年月日:令和8年1月30日 変更後の契約金額(税抜):65,000,000円 変更後の工事完成の時期:令和8年2月
  - 変更契約の理由:工程を見直したため。