

令和5年2月13日

分任支出負担行為担当
 磐城森林管理署長 高塚 慎司

業務名	履行場所		業務区分	工事概要	入札方式
大富林道(改良)実施設計	福島県南相馬市小高区大富字境沢国有林2098い林小班外		実施設計	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
3,690,000円	2,905,679円	令和4年6月17日		群馬県前橋市荒牧町一丁目37番地6 株式会社 森林環境コンサルタント	
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期			
3,600,000円	令和4年6月	令和4年10月			

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「積算内訳書」（別添3）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
- ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年2月6日 ・変更後の契約金額（税抜き）6,270,000円
- ・変更の理由 本業務の履行中、現地踏査等の結果を踏まえ検討したところ、計画した延長に変更があったため変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 令和5年2月28日