

分任支出負担行為担当官

磐城森林管理署長 高塚 慎司

工事名		履行場所		工事種別	工事概要	入札方式
磐城森林管理署庁舎修繕工事		福島県いわき市四倉町字東 2-170-1		修繕工事	別紙工事積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	品質確保基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
19,431,000円	17,876,520円	令和 5年 10月 12日		株式会社 イッシン 茨城県つくば市学園の森1-6-1		
契約金額 (税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期				
15,700,000円	令和 5年 10月	令和 6年 2月				

- 予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。) 第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。) 第98条で準用する予決令第86条第1項の規定により契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについての調査
 - ・調査結果の概要及び契約担当官等の調査結果に対する意見 別紙「低入札価格調査結果の概要」(別添4)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和6年1月24日 ・変更後の契約金額(税抜) 17,304,804円
 - ・変更理由: サイディングの厚さ変更に伴う工種の変更等から変更契約を行った。
- 成績評定の結果 評定点 75点