

別紙様式3（一般競争入札）

令和7年度 磐城森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和8年2月9日

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長 佐藤 智一

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
小良ヶ浜地区防潮工測量・設計業務（R6補正）		福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字曾澤国有林662り2林小班		建設コンサルタント	別添積算内訳書のとおり	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,760,000 円	6,960,659 円	令和7年3月18日		応用地質株式会社 東京支社 支社長 田中 健吾 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目61番5号		
契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期				
7,720,000 円	令和7年4月	令和7年11月				

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格別添「入札公告」とおり。
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり。
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」とおり。
 - ・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価点であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和7年3月25日 ・変更後の契約金額(税抜) 8,250,000円
 - ・変更の理由 労務単価の改正に伴う契約変更
 - ・変更契約年月日 令和7年11月6日 ・変更後の契約金額(税抜) 8,250,000円

- ・変更の理由 履行期間変更に伴う契約変更を行った。
- ・変更契約年月日 令和7年12月17日 ・変更後の契約金額(税抜) 8,600,000円
- ・変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。
- ・変更後の業務完了の時期 令和8年1月

○成績評定の結果 業務成績評価 92点、技術者成績評価（管理技術者 93点、照査技術者 86点）